


5094

**Дополнительное соглашение № 1
к КОНТРАКТУ № 22-124 от 6 октября 2022 года**

г. Тирасполь



«16» 12 2022г.

ООО «Крабус Плюс» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ковтуна В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Доброва М.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Контракту от 6 октября 2022 года № 22-124 (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Изложить Приложение № 3 к Контракту в новой редакции, изложенной в Приложении к настоящему Соглашению.
2. Другие условия Контракта Стороны оставляют без изменений.
3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения между Сторонами, возникшие с 6 октября 2022 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ООО "Крабус Плюс"

Молдова, ПМР, 3200 г. Бендеры,
ул. Индустриальная, 8 «В»,
тел. +373 777 87 977

Фискальный код: 0300047433

Расчётный счёт №2212670000000727

БФ ОАО "Эксимбанк", г. Бендеры
к/с 20210000088

КУБ 67

Директор



Ковтун В.А.

Заказчик:

ГУП «ГК Днестрэнерго»

Молдова, ПМР, 3300 г. Тирасполь,
ул. Украинская 5
тел/факс 9-30-58, 9-65-72

Фискальный код 0200041666

Расчетный счет №2211210000000035


ОАО "Эксимбанк" г. Тирасполь
к/с 20210000088

КУБ 21

Генеральный директор



Добров М.С.



Handwritten signature

Приложение
к дополнительному соглашению № 1
к контракту от 6 октября 2022 года № 22-124

Приложение №3
к контракту № 22-124
от 06 октября 2022г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование этапа	Общая стоимость этапа, Руб. ПМР.	Дата начала этапа	Дата окончания этапа
I-этап			
до 31.12.2022 г.			
Сбор первичной информации для внедрения ПО АИИСКУЭ		12.10.2022 г.	28.10.2022 г.
Оформление эскизного проекта на внедрение ПО АИИСКУЭ	224 692,00	12.10.2022 г.	28.11.2022 г.
Поставка ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ (Серверная лицензия).	464 880,00	24.10.2022 г.	16.12.2022 г.
Поставка ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ (Дополнительные модули: лицензия).	232 440,00	28.10.2022 г.	16.12.2022 г.
Выполнение инсталляции ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ: - Инсталляция Серверной версии; - Настройка конфигурации АРМ АИИСКУЭ на 5 точек учета (в т.ч. настройка системы контроля параметров за состоянием приборов учета, настройка отчетных форм и т.д.).	52 686,40	24.10.2022 г.	29.12.2022 г.
ИТОГО сумма/ I-этап руб. ПМР	974 698,40	Дата окончания I-этапа	до 31.12.2023г.
II-этап			
Выполнение рабочего проекта на внедрение ПО АИИСКУЭ	224 692,00	01.12.2022 г.	28.02.2023 г.
Выполнение инсталляции ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ: - Инсталляция Серверной версии;	201 448,00	01.12.2023 г.	31.01.2023 г.

ОРИГИНАЛ
ГУП «ТК ДНЕСТРЭНЕРГО»

- Настройка конфигурации Сервера АИИСКУЭ на 100 точек учета (в т.ч. настройка существующих каналов связи, настройка точек учета, настройка Алгоритмов и т.д.); - Настройка конфигурации 5-ти АРМ АИИСКУЭ на 100 точке учета (в т.ч. настройка системы контроля параметров за состоянием приборов учета, настройка отчетных форм в и т.д.). - Тестирование работы, отладка, устранение замечаний.			
Выполнение инсталляции ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ: - Настройка конфигурации Сервера АИИСКУЭ на 50 точек учета (в т.ч. настройка существующих каналов связи, настройка точек учета, настройка Алгоритмов и т.д.); - Настройка конфигурации 5-ти АРМ АИИСКУЭ на 50 точек учета (в т.ч. настройка системы контроля параметров за состоянием приборов учета, настройка отчетных форм в и т.д.); - Обучение специалистов Заказчика; - Формирование инструкций по результатам работы. - Тестирование работы, отладка, устранение замечаний.	133 265,60	01.02.2023 г.	31.05.2023 г
Выполнение инсталляции ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ: - Настройка конфигурации Сервера АИИСКУЭ на 50 точек учета (в т.ч. настройка существующих каналов связи, настройка точек учета, настройка Алгоритмов и т.д.); - Настройка конфигурации 5-ти АРМ АИИСКУЭ на 50 точке учета (в т.ч. настройка системы контроля параметров за состоянием приборов учета, настройка отчетных форм в и т.д.); - Обучение специалистов Заказчика; - Формирование инструкций по результатам работы. - Тестирование работы, отладка, устранение замечаний.	193 700,00	01.06.2023 г.	31.08.2023 г
Выполнение инсталляции ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ:	193 700,00	01.09.2023 г.	31.10.2023 г

ОРИГИНАЛ
Г/УП «ТК ЭНЕРГО

Handwritten signature

- Ввод в тестовую эксплуатацию; - Устранение замечаний; - Формирование Рабочей документации.			
Выполнение технических консультаций: - Формирование инструкций по результатам работы тестовой эксплуатации; - Ввод в промышленную эксплуатацию.	27 892,80	02.10.2023 г.	31.11.2023 г
ИТОГО сумма/ I-этап руб. ПМР	974 698,40	Дата окончания II-этапа	до 31.12.2023г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "КРАБУС ПЛЮС"

ДИРЕКТОР



КОВТУН В.А.

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «ГК ДНЕСТРЭНЕРГО»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



ДОБРОВ М.С.

ОРИГИНАЛ
ГУП «ГК ДНЕСТРЭНЕРГО»