


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к контракту на выполнение работ №387 от «04» октября 2024г.



г. Слободзея

«19» декабря 2024г.

ООО «КОРНЕЛИУС», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора (действующего на основании Устава, с одной стороны,

Государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», в лице главы государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея (действующего на основании Закона ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике», с другой стороны, и

МУ «Слободзейское РУК», именуемое в дальнейшем «**Получатель**», в лице начальника (действующего на основании Устава, с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пп. б) части второй п. 10 ст. 61 Закона ПМР 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), п. 3.2, п.10.3 Контракта на выполнение работ №387 от «04» октября 2024г. по предмету «Строительство локальной котельной и замена системы отопления в ДК с. Незавертайловка», на основании письма ООО «Корнелиус» (исх. № К-196-п/2024 от 19.12.2024г.), заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. раздела 3 «Сроки выполнения работ (оказания услуг) и порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)» Контракта на выполнение работ №387 от «04» октября 2024г. изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ, указанных в Приложении №1 контракта – до 22 марта 2025 года.

Работы по настоящему Контракту могут быть выполнены досрочно.»

2. Приложение № 2 «Календарный План график выполнения работ» к Контракту на выполнение работ №387 от «04» октября 2024г. изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Пункт 9.1. Раздела 9 «Срок действия контракта» Контракта на выполнение работ №387 от «04» октября 2024г. изложить в следующей редакции:

«9.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.»

4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями ранее заключенного Контракта на выполнение работ №387 от «04» октября 2024г., действующим законодательством и подтверждают свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до даты надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту на выполнение работ №387 от «04» октября 2024г., с учетом условий настоящего Дополнительного соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта на выполнение работ №387 от «04» октября 2024г.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Получатель	Исполнитель
Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея	МУ «Слободзейское районное управление культуры» г. Слободзея, ул. Фрунзе, 25	ООО «Корнелиус» г. Тирасполь ул. К. Либкнехта, 385/201

Приложение №1
к контракту № 387 «Строительство локальной котельной и замена системы отопления в ДК с. Незавертайловка»
от «04» октября 2024 года.

Календарный график производства работ по объекту:

Строительство локальной котельной и замена системы отопления в доме культуры с. Незавертайловка.

№ п/п	Месяц	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
	Дата						01.03-22.03.24
	Наименование работ						
1	Поставка оборудования	■	■	■	■	■	
2	Общестроительные работы	■	■	■	■	■	
3	Отопление здания ДК	■	■	■	■	■	
4	Внутреннее газоснабжение	■	■	■	■	■	
5	Электромонтажные работы	■	■	■	■	■	
6	Наружное газоснабжение	■	■	■	■	■	
7	Пожарный водопровод			■	■	■	
8	Сдача объекта в эксплуатацию						■

Подрядчик:
ООО "КОРНЕЛИУС"



Заказчик:
Государственная администрация Слободзейского района и



РМН ОР.ТИРАСПОЛ
Сочиятатя ку Рэспундере Лимитэ
«КОРНЕЛИУС»
стр. К.Либкнехт, 385, каб. 201
К/д 2212210000001082
ла ОАО «Эксимбанк»
ор. Тираспол, КУБ 21



ПМР М.ТИРАСПОЛЬ
Товариство з Обмеженою
Відповідальністю
«КОРНЕЛИУС»
вул. К. Лібкнехта, 385, каб. 201
Р/с 2212240000001082
в ОАО «Эксимбанк»
г. Тирасполь, КУБ 21

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. ТИРАСПОЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОРНЕЛИУС»

MD 3300, г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, 385, каб. 201

Р/с 2212210000001082 в ОАО «Эксимбанк» г.Тирасполь, ф/к 0200021623, КУБ 21

tel / fax : (00-373-533) 8-34-81; e-mail: corneliusgas@gmail.com, corneliusproject204@gmail.com сайт <http://cornelius.md/>

19.12.2024 г. № К-196-п/2024

На № _____ от _____

Главе Госадминистрации
Слободзейского района и г.Слободзея

Уважаемый

В соответствии с Вашим поручением в рамках ранее проведенных планировок на объекте: *Дом культуры с. Незавертайловка, расположенного по адресу:*
с. Незавертайловка, ул. Жукова, №35 А, ходатайствуем о заключении
Дополнительного соглашения с изменением цены контракта на сумму: 1 998 309
рублей ПМР (Один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч триста девять)
рублей 00 копеек ПМР, а также увеличения сроков выполнения работ на 90
(девяносто) календарных дней.

С уважением,
Директор ООО «КОРНЕЛИУС»



РМН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ СТАТ АЛ РАЙОНУЛУЙ
СЛОБОЗИЯ ШИ ОРАШУЛУЙ СЛОБОЗИЯ
ИНСТИТУЦИЯ МУНИЦИПАЛЭ РАЙОНАЛЭ
ДЕ КОНДУЧЕРЕ А КУЛТУРИЙ ДИН
РАЙОНУЛ СЛОБОЗИЯ



ПМР
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЛОБОДЗЕЙСЬКОГО РАЙОНУ І МІСТА СЛОБОДЗЕЯ
МУНІЦИПАЛЬНИЙ УСТАНОВА
СЛОБОДЗЕЙСЬКЕ РАЙОННЕ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

ПМР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СЛОБОДЗЕЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СЛОБОДЗЕЙСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПМР, МД -5702, г. Слободзея, ул.Фрунзе, 25
Телефон/факс: 2-40-45

19.12.2024 № 01-04/483
На № _____ от _____

**Главе госадминистрации
Слободзейского района и
города Слободзея**

Служебная записка.

МУ «Слободзейское районное управление культуры» просит Вас заключить дополнительное соглашение №1 к контракту №387 от 04.10.2024г. на выполнение работ с ООО «Корнелиус», именуемым в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора _____ в связи с увеличением сроков выполнения работ до 90 календарных дней.

**Начальник
МУ «Слободзейское РУК»**

ЛИСТ

проверки (согласования) дополнительного соглашения к контракту № 387 от «04» октября 2024 г.,

заключаемого с **ООО «Корнелиус»**

(наименование организации с кем заключается контракт)

Вносит на рассмотрение: **МУ «Слободзейское районное управление культуры»**

(учреждение)

Дополнительное соглашение заключено в соответствии п.п а) п1. ст51 с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), по итогам проведения открытого аукциона(извещение о проведении открытого аукциона от от 10.07.2024г., протокол №01-07/251 от 02.08.2024г.) и установленных лимитов бюджетных средств на 2024 год

(наименование программы, распорядительного документа уполномоченного органа)

Источник финансирования **Муниципальный бюджет (Программа вложений и капитального ремонта объектов бюджетной сферы за счет средств местного бюджета Слободзейского района на 2024год).**

(республиканский/местный бюджет, резервный фонд, иное)

Начальник

МУ «Слободзейское РУК»

Зам. начальника

УСАДиЖКХиЗР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Профильное управление государственной администрации:

Начальник Управления ЭР и МС

Дата «__» _____ 20__ г

2. Начальник

МУ «СЦБ»

Дата «__» _____ 20__ г

3. Правовую экспертизу контракта

Зам. начальника Управления ДПиК

Дата «__» _____ 20__ г

Первый заместитель Главы госуда
города Слободзея по экономически

Дата «__» _____ 20__ г.

Контракт зарегистрирован в УЗРи МС

Дата «20» 12 _____ 2024 г. № _____

**Обоснование необходимости изменений
существенных условий контракта на выполнение подрядных
работ №387 от 04.10.2024 года.**

Госадминистрацией заключен Контракт с ООО «Корнелиус» от 04.10.2024 г. №387, по предмету «Строительство локальной котельной и замена системы отопления в ДК с. Незавертайловка».

В ходе исполнения Контракта от подрядчика поступило обращение о продлении срока выполнения работ (письмо ООО «Корнелиус» №К-196-п/2024 от 19.12.2024 г.) в связи с форс мажорными обстоятельствами и изменением объемов работ.

На основании подпункта б) части второй пункта 10 статьи 61 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», по результатам рассмотрения поступившего от подрядчика обращения, принято решение об изменении существенных условий Контракта на выполнение подрядных работ в части продления срока выполнения работ до 22 марта 2025 г.