

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Контракту №03-04/4288 на выполнение подрядных работ от 14 апреля 2021 г.

г. Тирасполь

17.08.2021 года

ГУП "ГК Днестрэнерго", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Михаила Степановича. Доброва, действующего на основании Устава с одной стороны, и

ООО "Энергоремонтник", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Чунтула Валерия Васильевича, действующего на основании Устава с другой стороны, а при совместном упоминании - "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Контракт №03-04/4288 на выполнение подрядных работ от 14 апреля 2021 г. (далее Контракт) следующие изменения:

Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:

"3.1. Срок начала работ - с момента вступления контракта в силу и получения предоплаты Подрядчиком от Заказчика;

Срок окончания работ - не позднее 30 ноября 2021 года согласно графику производства работ (Приложение №4 к настоящему Контракту)."

2. Пункт 9.1. Контракта изложить в новой редакции:

"9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов."

3. График производства работ, указанный в пункте 1 настоящего Соглашения изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Соглашению).

4. Остальные условия и положения Контракта, не затронутые настоящим Соглашением, остаются без изменений и дополнений.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и является неотъемлемой частью Контракта.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ГУП "ГК Днестрэнерго"
Генеральный директор


М.С. Добров

ПОДРЯДЧИК

ООО "Энергоремонтник"
Директор


В.В. Чунтул

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"
 Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"
 Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап

ГРАФИК производства работ

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в месяцах с момента подписания Контракта								
		апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	
Реконструкция ОРУ-35кВ										
1.	Демонтажные работы основного оборудования, металлоконструкций, бетонных фундаментов, асфальтобетонного покрытия.									
2.	Устройство ж/б фундаментов под м/конструкции оборудования.									
3.	Изготовление и монтаж металлоконструкций.									
4.	Монтаж основного оборудования, кабелей питания, вторичной коммутации и обустройство телефонной канализации.									
5.	Модернизация силового трансформатора 2Т.									
6.	Работы в здании ОПУ/ЗРУ.									
7.	Устройство ограждения и благоустройство территории.									
8.	Монтаж трансформаторов напряжения 35кВ									



Заказчик:
 Главный инженер – первый заместитель
 генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"

А.И. Гицман



Подрядчик:
 Директор ООО "Энергоремонтник"

В.В. Чунтул