

**Дополнительное соглашение № 1
к Контракту от 18.05.2021 г. № 25 – 21**

Регистрационный
номер договора
ЗР 05.21
Д/С № 1 09.21

г. Тирасполь

30 июля 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице **генерального директора Ищенко О.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **МУП «Тираспольское дорожное ремонтно – строительное управление»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **и.о. директора Колышникова А.Н.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «**Стороны**», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 30.07.2021 г. к Контракту от 18.05.2021 г. № 25 - 21 о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения (дополнения) в Контракт от 18.05.2021г. № 25-21 в связи с уведомлением Подрядчиком Заказчика об увеличении цен на импортируемые товары, используемые в качестве материалов для выполнения работ по Контракту от 18.05.2021г. № 25 – 21, а также в соответствии с пунктом 4.2.5. Контракта, стороны пришли к соглашению:

1.1. Пункт 2.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2. Начальная (максимальная) цена контракта согласована Сторонами и составляет не более 389 670,00 (триста восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 25 января 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта, которые включены в цену за единицу оказываемой Исполнителем услуги согласно пункту 1.2.»

1.2. Расторгнуть Контракт от 18.05.2021г. № 25-21 между Заказчиком и Подрядчиком с даты подписания Дополнительного соглашения № 1 сторонами.

2. Остальные положения Контракта от 18.05.2021г. № 25 – 21 Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 30.07.2021 г. является неотъемлемой частью настоящего Контракта от 18.05.2021г. № 25 – 21 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 30.07.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»

3300 г. Тирасполь, ул. Шутова,3

ф/к 0200013318

р/с 2211290000000026

в ЗАО Приднестровский Сбербанк

г. Тирасполь, к/с 20210000094

КУБ 29

тел. 0 533 93124

Генеральный директор

Ищенко О.М.

« _____ 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

МУП «ТДРСУ»

г. Тирасполь, ул. Старого 127/1

ф/к 0200013341

р/с 2211210000000040

в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь

к/с 20210000088

КУБ 21

тел. 0 533 97022

И.о. директора

Колышников А.Н.

« _____ 2021г.