

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к контракту №03-4/4410 от 21 июля 2021 г.**

г. Тирасполь

14 октября 2021 г.

ГУП «ГК Днестрэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Михаила Степановича Доброва, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Энергоремонтник», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Чунтула Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести в контракт №03-4/4410 от 21 июля 2021 г. (далее Контракт) следующие изменения:
 - 1.1. Пункт 3.1 контракта изложить в новой редакции:
"Срок выполнения работ - по согласованию с Заказчиком с предоставлением графика производства работ (Приложение №4 к настоящему Контракту), с момента получения предоплаты, но не позднее 15 ноября 2021 года."
 2. График производства работ, указанный в пункте 1 настоящего Соглашения изложить в новой редакции (Приложение к настоящему соглашению)
 3. Остальные условия и положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменным.
 4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.
 5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному из каждой сторон. Экземпляры имеют равную юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**ЗАКАЗЧИК
ГУП "ГК Днестрэнерго"**

г. Тирасполь
р/с 221 121 000 000 00 35
в ОАО "Эксимбанк" г. Тирасполь
ф/к 0200041666 КУБ 21
к/с 20210000088
MD 3300, Молдова, ПМР, г. Тирасполь,
ул. Украинская, 5
тел. (533) 9-30-58

Генеральный директор

М.С. Добров



**ПОДРЯДЧИК
ООО "Энергоремонтник"**

г. Днестровск,
р/с 2212210000001534
в ОАО "Эксимбанк" г. Тирасполь
ф/к 0200009656 КУБ-21
кор.счет № 20210000088
г. Днестровск, ул. Котовского, д.47, кв. 52
energoremontnik@gmail.com
0 (775) 44 108

Директор

В.В. Чунтул



Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"
 Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"
 Объект: Здание ОПУ на ПС "Сукляя 110/35/10 кВ" строительная часть

Приложение к Дополнительному соглашению №1 от 14.10.2021 г.

Приложение №4
 к контракту №03-4/4410 от 21 июля 2021 г.

График выполнения работ

№п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях с момента подписания акта допуска															
		1 неделя	2 неделя	3 неделя	4 неделя	5 неделя	6 неделя	7 неделя	8 неделя	9 неделя	10 неделя	11 неделя	12 неделя	13 неделя	14 неделя	15 неделя	16 неделя
1	Земляные работы	■	■	■	■												
2	Устройство фундаментов		■	■	■	■											
3	Устройство перекрытий			■	■	■	■										
4	Устройство приямков			■	■	■	■	■									
5	Монтаж каркаса и кровли							■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Прочие работы							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Электромонтажные работы															■	■
8	Отопление и вентиляция															■	■

Срок выполнения работ:

Начало работ - 26.07.2021 г.

Окончание работ - согласно графика выполнения работ, но не позднее 15 ноября 2021 г.

Заказчик:

И.о. генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"

А.И.Гицман



Подрядчик:

Директор ООО "Энергоремонтник"

В.В. Чунгул

