


Дополнительное соглашение № 1
к Контракту от 09.06.2021 г. № 36 – 21



г. Тирасполь

29 октября 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора **Ищенко О.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Стройтермоизоляция», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора **Жаркова А.А.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «**Стороны**» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.10.2021 г. к Контракту от 09.06.2021 г. № 36 – 21 о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения (дополнения) в Контракт от 09.06.2021 г. № 36 – 21 в связи с оказанием услуг на меньшую сумму, согласно актам выполненных работ.

1.1. Пункт 2.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2. Стоимость выполнения работ учитывает в себе объем, виды, цену работ и определяется на основании Смет (Приложение № 1 – 9 к настоящему контракту) и составляет:

- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-20 "Ц" г. Тирасполь, ул. Свердлова, 88 - 23 879,00 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-28 "Ц" г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 108 – 30 562,00 (тридцать тысяч пятьсот шестьдесят два) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-38 "Ц" г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 11 – 58 644,00 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-9 "З" г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 5 – 17 211,00 (семнадцать тысяч двести одиннадцать) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-22 "З" г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 46 – 27 496,00 (двадцать семь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-30 "З" г. Тирасполь, пер. Молодежный, 7 – 49 995,00 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-5 "Ок" г. Тирасполь, ул. Юности, 14/2 – 18 452,00 (восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят два) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-8 "Ок" г. Тирасполь, ул. Чапаева, 143 – 35 470,00 (тридцать пять тысяч четыреста семьдесят) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-12 "Ок" г. Тирасполь, ул. Краснодарская, 44 – 17 393,00 (семнадцать тысяч триста девяносто три) рублей ПМР.»

1.2. Пункт 2.3. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3. Начальная (максимальная) цена контракта согласована Сторонами в Сметном расчете и составляет 279 102,00 (двести семьдесят девять тысяч сто два) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 28 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.»

1.3. Пункт 3.1. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Работы по настоящему контракту оказываются Подрядчиком по каждому объекту в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента вступления контракта в силу. Работы могут

вестись на нескольких объектах одновременно. Все работы по настоящему контракту на объектах согласно пункту 1.2. должны быть окончены до 29 октября 2021 года.»

2. Остальные положения Контракта от 09.06.2021 г. № 36 – 21 Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.10.2021 г. является неотъемлемой частью настоящего Контракта от 09.06.2021 г. № 36 – 21 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 29.10.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова,3
ф/к 0200013318
р/с 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г. Тирасполь, к/с 20210000094
КУБ 29
тел. 0 533 93124

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Стройтермоизоляция»
3300 г. Тирасполь ул. Юности, 37/18
ф/к 0200011486
р/с 2212210000001257
в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь
КУБ 21
тел: 0 (777) 15094

Генеральный директор

Директор

« _____ » **Ищенко О.М.**
2021г.

« _____ » **Жарков А.А.**
2021г.



ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА
ДИРЕКТОР ПО ОП
Бондаренко О.Г.
29 ОКТ 2021

СОГЛАСОВАНО:
Тех. директор _____
Фин. директор _____
Директор по ОП _____
Гл. бухгалтер _____
Нач. юр. отдела _____
Менеджер по ВА _____
Иниц. служба _____