


Дополнительное соглашение № 1  
к Контракту от 11.08.2021 г. № 54 – 21



г. Тирасполь

13 декабря 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «СерГо Групп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чербарь С.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2021 г. к Контракту от 11.08.2021 г. № 54 – 21 о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения (дополнения) в Контракт от 11.08.2021 г. № 54–21 в связи с выполнением работ на меньшую сумму, согласно Акту выполненных работ № б/н к Контракту от 11.08.2021 г. № 54–21.

1.1. Пункт 2.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована с учетом объемов, перечня необходимых работ и их стоимости, согласована Сторонами и составляет не более 196 126,00 (сто девяносто шесть тысяч сто двадцать шесть) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 28 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.»

2. Остальные положения Контракта от 11.08.2021 г. № 54–21 Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2021 г. является неотъемлемой частью настоящего Контракта от 11.08.2021 г. № 54–21 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

**ЗАКАЗЧИК:**

МГУП «Тирастеплоэнерго»

3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3

ф/к 0200013318

р/с 2211290000000026

в ЗАО Приднестровский Сбербанк

г. Тирасполь, к/с 20210000094

КУБ 29

тел. 0 523 93104

Генеральный директор

Ищенко О.М.

« \_\_\_\_\_ » 2021г.



**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «СерГо Групп»

г. Тирасполь, ул. Чапаева 15-Б

ф/к 0200047992

р/с 2212160000018432

ЗАО «Агропромбанк»

КУБ 16

тел. 0 779 31694

Директор

Чербарь С.Л.

« \_\_\_\_\_ » 2021г.

