

**Дополнительное соглашение №1**  
О внесении изменения в Контракт № 105-21 от 27 сентября 2021 г.

г. Дубоссары

30 декабря 2021 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Промдиагностика ОПО», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Зеленского В.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»

В связи с приостановлением с 29.11.2021 года выполнения работ по визуальному и инструментальному обследованию аварийно – ремонтных затворов, затворов водосливной плотины и сороудерживающих решёток (письмо ГУП «Дубоссарская ГЭС» от 29.11.2011 года, исх. № 01-06/1354), руководствуясь п. 11.1 Контракта № 105-21 от 27 сентября 2021 г. (Далее - «Контракт»)

**заключили настоящее дополнительное соглашение №1 о нижеследующем:**

1. Продлить срок действия Контракта, в связи с чем:

*1.1.* Пункт 5.1. Контракта изложить в новой редакции:

«5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2022 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту».

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и подтверждают по нему свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 105-21 от 27 сентября 2021 г.

**ЗАКАЗЧИК:**  
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Директор

Б.И. Герман  
2021 г.



**ПОДРЯДЧИК:**  
ООО «Промдиагностика ОПО»

Директор

Зеленский В.Н.  
2021 г.

