

Дополнительное соглашение №1
к Контракту № 10-7/61-21

г.Бендеры

24.01.2022 г.

МУП «ЖЭУК г.Бендеры» в лице директора А.Н.Голубнюк, действующего на основании Устава, именуемое «Заказчик» и ООО «Доброва» в лице директора А.В.Марченко, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» при совместном упоминании именуемые «Стороны», в связи с дополнением объемов и видов работ согласно Акту изменения видов и объемов работ, руководствуясь п.п.8.3 Контракта, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в сметную документацию (ремонт совмещенной кровли жилого дома №3, ул.П.Морозова) к Контракту №10-7/61-21 и читать в редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Вести изменения в Контракт №10-7/61-21
- 1.1. Внести изменения в П.п.2.1. и читать в следующей редакции:
 - 2.1. Общая цена** Контракта складывается из стоимости ремонтных работ на каждом объекте:
 - ремонт совмещенной кровли дома №1, ул.Победа – 154 535,00 рублей;
 - ремонт совмещенной кровли дома №56, ул. Советская – 100 560,00 рублей;
 - ремонт совмещенной кровли жилого дома №23, ул.Ленина – 163 616,00 рублей;
 - ремонт совмещенной кровли жилого дома №3, ул.П.Морозова – 122 900,00 рублей;
 - ремонт совмещенной кровли жилого дома №7, ул.Интернационалистов – 78 611,00 рублей и составляет 620 222,00 (шестьсот двадцать тысяч двести двадцать два,00) рубля ПМР, в соответствии с утвержденными сметами (Приложения №2, №3, №4, №5, №6 к Контракту).
 2. Остальные условия вышеуказанного Контракта остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним своим обязательства.
 3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
 4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с момента его подписания сторонами.

«ЗАКАЗЧИК»


 Директор А.Н.Голубнюк




Директор А.В.Марченко