

**Дополнительное соглашение № 1
к Контракту № 143-21 от «14» декабря 2021 г.**

г. Дубоссары

«23» марта 2022 г.

ООО «Главснаб», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора **Чирвиной Ксении Евгеньевны**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ГУП «Дубоссарская ГЭС», в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице директора **Герман Бориса Ильича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны,

В соответствии с пунктами 11.1. и 13.2 Контракта № 143-21 от «14» декабря 2021 г., а также в связи с невозможностью Поставщика не по своей вине выполнить обязательства по поставке Товара в установленные сроки и на основании письма ООО «Главснаб» от 23.03.2022 года, исх. № 22-03-23

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Контракту № 143-21 от «14» декабря 2021 г. (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Продлить сроки поставки Товара по Контракту – кабельной продукции, в связи с чем:

1.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в новой редакции:

«4.1. Срок поставки всего объема Товара – в течение 85 (восемидесяти пяти) рабочих дней, с момента вступления настоящего Контракта в силу, с правом досрочной поставки.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта № 143-21 от «14» декабря 2021 г.

