

Дополнительное соглашение № 1

к контракту на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года

г. Бендеры

10 июня 2022 года

ЗАО «Бендерский пивоваренный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Попова А.А., действующий на основании Устава, с одной стороны, и **ООО «АРАЛ»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чумак А.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с изменением даты начала выполнения работ:

1. Пункт 9.1. контракта на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года изложить в следующей редакции:
«9.1. Настоящий контракт вступает в силу с 19 сентября 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.»
2. Данное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью контракта на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года. Условия упомянутого договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в силе без изменений.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по контракту на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:

ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»

г.Бендеры, ул. Дружбы, 7

р/с 2212 110000007697

в филиале ЗАО

«Агропромбанк» г.Бендеры

ф/к 0300041622,

КУБ 11

Подрядчик:

ООО «АРАЛ»

г.Тирасполь, ул.К.Цеткин, д.14 «Б»

ф/к 0200016483

р/с 2212210000000752

в ОАО «Эксимбанк»

КУБ 21

к/с 20210000088

Директор

Генеральный директор


А.А. Попов


Чумак А.Д.

