

**Дополнительное соглашение № 5  
к Контракту № 143-21 от «14» декабря 2021 г.**

г. Дубоссары

«16» сентября 2022 г.

**ООО «Главснаб»**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора **Чирвиной Ксении Евгеньевны**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ГУП «Дубоссарская ГЭС»**, в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице директора **Герман Бориса Ильича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны,

В соответствии с пунктами 11.1. и 13.2 Контракта № 143-21 от «14» декабря 2021 г., а также в связи с невозможностью Поставщика не по своей вине выполнить обязательства по поставке Товара в установленные сроки и на основании письма ООО «Главснаб» от 16.09.2022 года, исх. № 22-09-16

**заключили настоящее Дополнительное соглашение к Контракту № 143-21 от «14» декабря 2021 г. (далее – «Контракт») о нижеследующем:**

1. Продлить сроки поставки Товара по Контракту – кабельной продукции, в связи с чем:  
1.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в новой редакции:  
«4.1. Срок поставки всего объема Товара – в течение 240 (двухсот сорока) рабочих дней, с момента получения авансового платежа по настоящему Контракту, с правом досрочной поставки.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта № 143-21 от «14» декабря 2021 г.

**ПОСТАВЩИК**  
**ООО «Главснаб»**  
Директор



Чирвина К.Е.  
2022 года

**ПОКУПАТЕЛЬ**  
**ГУП «Дубоссарская ГЭС»**  
Директор



Б.И. Герман  
2022 года