

ГЭС

**Дополнительное соглашение № 2**  
О внесении изменения в Контракт № 97-22 от 28 сентября 2022 г.

г. Дубоссары

21 февраля 2023 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Кавун», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Есипчук В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с невозможностью Подрядчика выполнить работы в установленные сроки по независящим от него причинам, руководствуясь п. 11.1 и 11.2. Контракта № 97-22 от 28 сентября 2022 г. (Далее - «Контракт»)

**заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 о нижеследующем:**

1. Продлить сроки для выполнения работ «Реконструкция наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта – не позднее 01.04.2023 года».

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и Дополнительным соглашением № 1 от 20.12.2022 года и подтверждают по ним свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 97-22 от 28.09.2022 г.

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Директор

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.  
Б.И. Герман



**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Кавун»

Директор

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.  
Есипчук В.А.

