

**Дополнительное соглашение № 2**  
к контракту на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года

г. Бендеры

31 декабря 2022 года

**ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Попова А.А., действующий на основании Устава, с одной стороны, и **ООО «АРАЛ»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чумак А.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с увеличением объема выполняемых работ по капитальному ремонту помещения лагерьного цеха № 2, производственного корпуса лит. Г. на сумму 4386 (четыре тысячи триста восемьдесят шесть) рублей ПМР:

1. Пункт 1.3. контракта на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года изложить в следующей редакции:

«1.3. Объем, виды, цена Работ определяются Приложением № 1, №2 (сметы работ) к настоящему Контракту, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.»

2. В пункте 2.1. контракта на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года слова «составляет 639 250 (шестьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей ПМР» заменить словами «578 611 (пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей ПМР».

3. Пункт 3.1. контракта на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ: 180 дней с момента вступления в силу настоящего контракта.»

4. Пункт 9.1. контракта на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года изложить в следующей редакции:

«9.1. Настоящий контракт вступает в силу с 19 сентября 2022 года и действует до 31 марта 2023 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.»

5. Данное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью контракта на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года. Условия упомянутого договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в силе без изменений.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по контракту на выполнение работ №402 от 10 мая 2022 года.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**Адреса и реквизиты сторон**

**Заказчик:**

**ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»**

г.Бендеры, ул. Дружбы, 7

р/с 2212 110000007697

в филиале ЗАО «Агропромбанк»

г.Бендеры

ф/к 0300041622,

КУБ 11

**Генеральный директор**

А.А.Попов

**Подрядчик:**

**ООО «АРАЛ»**

г.Тирасполь, ул.К.Цеткин, д.14 «Б»

ф/к 0200016483

р/с 2212210000000752 в ОАО «Эксимбанк»

КУБ 21, к/с 20210000088

**Директор**

Чумак А.Д.



## Смета 6/12-22 (доп. к аукциону)

ЗАКАЗЧИК    ЗАО "Бендерский пивоваренный завод"  
 ПОДРЯДЧИК:    ООО "АРАЛ"  
 ОБЪЕКТ        ЦЕХ №2 Корпус ЛИТ "Г"

Капитальный ремонт помещения санитарного лагерь цеха № 2 производственного корпуса Лит "Г"

28.03.2022

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы					
					Всего	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн. з/п	Эк. маш.		Осн. з/п	Эк. маш.
1	E46-109	Демонтаж плитки пола (397,6-386,6)	100 м2	0,110	20,80	18,60	2,20	2,29	2,05	0,24
2	E46-35	Отбивка штукатурки стен(446,4-480,7)	100 м2	0,340	9,20	9,20		3,13	3,13	0,00
3	E8-20 пр.	Гидроизоляция стен перед штукатуркой(484-446,4)	100 м2	0,343	127,00	46,50	1,38	43,56	15,95	0,47
4	e8-13(р)	Гидроизоляция пола (397,6-386,6)	100м2	0,110	96,40	19,60	1,50	10,60	2,16	0,17
5	11-135	Устройство покрытия пола из плиток керамических на клею (397,6-386,6)	100 м2	0,110	509,00	61,40	4,52	55,99	6,75	0,50
6	E13-270	Обезжиривание каркаса потолка	100м2	0,145	10,20	2,40	3,40	1,48	0,35	0,49
7	E13-126	Грунтовка каркаса потолка	100м2	0,145	31,00	1,63	0,30	4,50	0,24	0,04
8	E15-614	Окраска каркаса потолка эмалью за 2 раза	100м2	0,145	60,8	38,40	0,03	8,82	5,57	0,00
12		<b>Итого прямые затраты по смете:</b>						<b>130,36</b>	<b>36,19</b>	<b>1,92</b>
		Материалы						92,26		
		Накладные расходы 16,2%						21,12		
		Накладные расходы 13,3%						0,00		
		Накладные расходы 87%						0,00		
		Всего накладные расходы						21,12		
		Итого						151,48		
		Плановые накопления 3,5%						5,33		
		Плановые накопления 8,0%						0,00		
		Всего плановые накопления						5,33		
		Итого СМР						156,81		
		Зарплата В СМР 84 г						44,00		
		Соц. страх. 25%						11,00		
		Зарплата 84г в текущих ценах						4272,00		
		Стоимость работ и услуг						1385,00		

	Стоимость материалов	0,00		
	Итого	5657,00		
<b>Прочие затраты</b>				
	Доп. отпуска 0,4%	0,63		
	Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней 3%	1,18		
	Итого прочие затраты	1,81		
	Соц. страх. 25%	0,45		
	Итого прочие в текущих ценах	175,52		
	Итого	5832,52		
	Компенсация удорожания стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов			
	Итого	5833		
№ п/п	Рентабельность 11,61%	677,16		
1	<b>Итого</b>	<b>6510</b>		
2	<b>С аукц. коэффициентом</b>	<b>4386</b>		
3				
4				
5	Наименование деталей	Ед. изм.	Кол-во	Цена
6				Сумма
7				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
гас	Итого:			0,00
	ЗСР 2%			0,00



**ЗАКАЗЧИК: ЗАО "Бендерский пивоваренный завод"**

Директор

*И.А. А. Цонов*

**ПОДРЯДЧИК: ООО "АРАТ"**



*Согласовано:*

*И.о. гл. инженера  
Гл. бух-р:*

*С.А. Соколов Е.В.  
С.И. Маренковская С.И.*