

Дополнительное соглашение № 4

О внесении изменения в Контракт № 97-22 от 28 сентября 2022 г.

г. Дубоссары

20 апреля 2023 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Кавун», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Есипчук В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с необходимостью корректировки объемов работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС», руководствуясь п. 6.1.5 и п. 11.1 Контракта № 97-22 от 28 сентября 2022 г. (Далее - «Контракт»)

заключили настоящее дополнительное соглашение №3 о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью корректировки проектной документации №030.11.2021-РП «Реконструкция наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» Стороны договорились:

1.1. Приостановить с 20 апреля 2023 года выполняемые по Контракту работы на 14 календарных дней;

1.2. Не позднее 03.05.2023 года подписать Дополнительное соглашение к Контракту о корректировке работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС», при этом цена Контракта не может превышать цену, установленную согласно Дополнительного соглашения № 3 от 24.03.2023 года к Контракту.

1.3. В случае неисполнения по вине Подрядчика п. 1.2. настоящего Контракта, обязательства Подрядчика по выполнению работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» выполняются в порядке и сроки, установленные Контрактом № 97-22 от 28.09.2022 года, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 21.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от 24.03.2023 года и п. 2 настоящего Дополнительного соглашения.

2. Возобновление работ по Контракту осуществляется 04 мая 2023 года. Срок для окончания работ по Контракту устанавливается в количестве 9 (девяти) календарных дней с даты возобновления работ – не позднее 12 мая 2023 года

3. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и Дополнительным соглашением № 1 от 20.12.2022 года, Дополнительным соглашением № 2 от 21.02.2023 года, Дополнительным соглашением № 3 от 24.03.2023 года и подтверждают по ним свои обязательства.

4. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 97-22 от 28.09.2022 г.

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Дубоссарская ГЭС»



Директор

Б.И. Герман
_____ 2023 г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Кавун»



Директор

Есипчук В.А.
_____ 2023 г.