

**Дополнительное соглашение № 1  
к Контракту от 30.08.2021 г. № 65 – 21**

Регистрационный  
номер договора  
56Р 08.21  
D/c от 12.21

г. Тирасполь

13 декабря 2021 г.

**МГУП «Тирастеплоэнерго»**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице **генерального директора Ищенко О.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**ООО ПФ «Техника-Сервис»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **директора Саркисян С.Н.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «**Стороны**», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2021 г. к Контракту от 30.08.2021 г. № 65 – 21 о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения (дополнения) в Контракт от 30.08.2021 г. № 65 – 21 в связи с выполнением работ на меньшую сумму, согласно Акту выполненных работ № 8 от 18.10.2021 г. к Контракту от 30.08.2021 г. № 65 – 21.

1.1. Пункт 2.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2. Начальная (максимальная) цена контракта согласована Сторонами и составляет не более 74 264,85 (семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 85 копеек) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 28 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.»

2. Остальные положения Контракта от 30.08.2021 г. № 65 – 21 Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2021 г. является неотъемлемой частью настоящего Контракта от 30.08.2021 г. № 65 – 21 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

**ЗАКАЗЧИК:**

**МГУП «Тирастеплоэнерго»**  
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3  
ф/к 0200013318  
р/с 2211290000000026  
в ЗАО Приднестровский Сбербанк  
г. Тирасполь, к/с 20210000094  
КУБ 29  
тел./факс 0 533 93174

**Генеральный директор**

**Ищенко О.М.**

« \_\_\_\_\_ 2021г.

**ПОДРЯДЧИК:**

**ООО ПФ «Техника-Сервис»**  
г. Тирасполь ул. Сакриера, 66/6  
ф/к 0200012264  
р/с 2212210000001461  
в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь  
к/с 20210000088  
КУБ 21  
тел./факс 0 533 96165

**Директор**

**Саркисян С.Н.**

« \_\_\_\_\_ 2021г.





№ 1  
№ 52 - 21

13 декабря 2021 г.

г. Троицк

МТУП «Иркутский завод»...  
ООО ИФ «Техника-Сфера»...  
Иркутский завод «Иркутский завод»...

1. Целью...  
2. Задачами...

3. Методы...  
4. Результаты...

5. Заключение...  
6. Рекомендации...

7. Приложение...

8. Итого...

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА

ДИРЕКТОР ПО ОП

Бондаренко О.Г.

13 DEC 2021

СОГЛАСОВАНО:	
Тех. директор	
Фин. директор	
Директор по ОП	
Гл. бухгалтер	
Нач. юр. отдела	
Менеджер по ВА	
Иниц. служба	

