


Дополнительное соглашение № 1
к контракту № 07-121 от 13.03.2023г.



г. Тирасполь

«29» июня 2023г.

МГУП «Тираспеллоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Калита», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Коломаченко С.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», в связи с увеличением сроков поставки Товара, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Согласно извещению Поставщика от 29.06.2023г. № 36, в связи с изменением логистики, возникшей необходимости по замене Поставщика ткани для пошива Товара по контракту № 07-121 от 13.03.2023г., стороны вносят следующие изменения в контракт № 07-121 от 13.03.2023г.:

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 «Сроки и условия поставки товара» изменить и изложить его в следующей редакции:

«3.2. Поставка Товара по настоящему контракту осуществляется на условиях поставки: склад Покупателя до 01 сентября 2023 года»;

1.2. Пункт 10.1. раздела 10 «Срок действия контракта» изменить и изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и включения настоящего контракта в реестр контрактов в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики и действует до 31 декабря 2023 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов»

2. Остальные условия контракта № 07-121 от 13.03.2023г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными и, стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2023г., и является неотъемлемой частью контракта № 07-121 от 13.03.2023г.

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью контракта № 07-121 от 13.03.2023 г.

«Покупатель»

МГУП «Тираспеллоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
ф/к 0200013318
р/сч 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г.Тирасполь, КУБ р/сч 20210000094
тел/ф (777) 67-350
Генеральный директор



Ищенко О.М.

«Поставщик»

ООО «Калита»
3300 г. Тирасполь пер. Короленко, 2
ф/к 0200038957
р/с 2212210000000104
в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь
Куб 21 к/с 20110000088
тел (777) 67-350
Директор



Коломаченко С.В

Регистрационный
номер договора
№ 07-121 от 13.03.2023

Договор купли-продажи оборудования № 1
к контракту № 07-121 от 13.03.2023

23.06.2023

7

МТЭП «Трансформаторная подстанция» в лице
генерального директора Николая Ю.И. заключила на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «Калита», генеральный директор в лице директора Колосовского
С.В. заключила на основании Устава, с другой стороны, при совместном участии
инициатора в дальнейшем «Торговля» в связи с увеличением срока поставки Товара
заключила настоящее дополнительное соглашение к контракту.


1. В связи с увеличением поставщика № 10 в связи с увеличением
срока поставки, стороны договорились по пункту 1.1. настоящего Договора
контракта № 07-121 от 13.03.2023, стороны вносят следующие изменения в контракт № 07-
121 от 13.03.2023:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 «Объект» договора, товар, предмет и количество это в
составе поставки.
1.2. Пункт 1.1. раздела 10 «Срок действия контракта» изменить в разделе
словами «Товар по настоящему контракту осуществляется на условиях поставки»
1.3. Пункт 10.1. раздела 10 «Срок действия контракта» изменить в разделе
словами «Товар»
1.4. Настоящим контрактом вступает в силу после подписания его обеими сторонами в
отношении поставки оборудования контракта и после подписания в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и вступает в силу с 31 декабря 2023
года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему контракту и осуществлению всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

2. Остальные условия контракта № 07-121 от 13.03.2023, не затронутые настоящим
дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными и стороны подтверждают их
полное исполнение.

3. Настоящим соглашением вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и вступает в силу действие на первоначальную сумму контракта № 07-121 от 13.03.2023,
и сумма первоначальной части контракта № 07-121 от 13.03.2023.

4. Настоящим соглашением вступает в силу с момента его подписания
инициатором и инициатором контракт № 1 в сумме (два) экземпляра,
121 от 13.03.2023.

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА
ДИРЕКТОР ПО ОП
 БОНДАРЕНКО О.Г.
30 ИЮН 2023

СОГЛАСОВАНО:
Тех. директор _____
Фин. директор _____
Директор по ОП _____
Гл. бухгалтер _____
Нач. юр. отдела _____
Менеджер по ВА _____
Инициатор _____

"КАЛИТА"

Общество с ограниченной ответственностью

счет 2212210000000104 в ОАО «Эксимбанк», ф.к. 0200038957,
г.Тирасполь пер.Короленко 2

исх. № 36
от 29.06.2023г.

МГУП «Тираспольэнерго»

В связи с изменением логистики и невозможностью поставки ткани, был оформлен заказ ткани соответствующих параметров на ЗАО «Тиротекс». Согласно плановому выходу ткани на ЗАО «Тиротекс», ткань будет изготовлена 11.07.2023г., разбраковка – 12.07.2023г, 13.07.2023г. – отпущена ООО «Калита».

Исходя из сложившейся ситуации, просим продления договорных отношений по контракту № 07-121 от 13 марта 2023г. до 01 сентября 2023г.

Приносим свои извинения, надеемся на понимание и взаимовыгодное продолжение сотрудничества.

Директор ООО «Калита»



Коломаченко С.В.

