


Дополнительное соглашение № 1
к Контракту от 28.09.2021 г. № 70 – 21 /697



г. Тирасполь

04 ноября 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», представляемое филиалом в г. Дубоссары, в лице директора филиала Робак Н.В., действующего на основании доверенности № 01-10/124 от 30.12.2020г., с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 04.11.2021 г. к Контракту от 28.09.2021 г. № 70 – 21 о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения (дополнения) в Контракт от 28.09.2021 г. № 70 – 21 в связи с выполнением работ на меньшую сумму, согласно акту выполненных работ от 22.10.2021г. № 23815 к Контракту от 28.09.2021 г. № 70 – 21.

1.1. Пункт 2.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2. Начальная (максимальная) цена контракта согласована Сторонами в Сметном расчете (Приложение № 1) и составляет не более 42 482,90 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят два рубля 90 копеек) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 28 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.»

1.2. Пункт 3.1. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: начало работ – со дня заключения контракта, окончание работ – 30 октября 2021г.»

2. Остальные положения Контракта от 28.09.2021 г. № 70 – 21 Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 04.11.2021 г. является неотъемлемой частью настоящего Контракта от 28.09.2021 г. № 70 – 21 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 04.11.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
ф/к 0200013318
р/с 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г. Тирасполь, к/с 202100000094
КУБ 29
тел. факс 0 533 93124

Генеральный директор

Ищенко О.М.

« ___ » _____ 2021г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
филиал г. Дубоссары ул. Дзержинского 97а
ф/к 0200041035
р/с 2212410000000271
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
Дубоссарский филиал № 2825
КУБ 41, к/с 202100000094
тел/факс 0 215 32481

Директор

Робак Н.В.

« ___ » _____ 2021г.

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА
ДИРЕКТОР ПО ОП
БОНДАРЕНКО О.Г.
04 НОЯ 2021

СОГЛАСОВАНО:

Тех. директор	_____
Фин. директор	_____
Директор по ОП	_____
Гл. бухгалтер	_____
Нач. юр. отдела	_____
Менеджер по ВА	_____
Иниц. служба	_____