


Дополнительное соглашение № 1
к контракту № 07-109 от 07.03.2023г.



г. Тирасполь

«07» июля 2023г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице и.о. генерального директора Берзан Н.Д., действующего на основании Приказа Министерства экономического развития ПМР № 417-от от 28.06.2023г, с одной стороны, и ООО «Сейм», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Пынзарь С.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», в связи с увеличением сроков поставки Товара, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Согласно извещению Поставщика от 05.07.2023г. № 165/07-2023 и от 06.07.2023г. № 166/07-2023, в связи просрочкой изготовления и отгрузки заказа Поставщику производителем Товара и соответственно увеличением срока доставки Товара перевозчиком, повлиявших на выполнение условий контракта № 07-109 от 07.03.2023г. со стороны Поставщика, стороны вносят следующие изменения в контракт № 07-109 от 07.03.2023г.:

1.1. Пункт 3.2. раздела 3 «Сроки и условия поставки товара» изменить и изложить его в следующей редакции:

«3.2. Поставка Товара по настоящему контракту осуществляется на условиях: склад Покупателя г. Тирасполь до 28 сентября 2023г. включительно»;

1.2. Пункт 10.1. раздела 10 «Срок действия контракта» изменить и изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и включения настоящего контракта в реестр контрактов в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики и действует до 31 декабря 2023 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов»

2. Остальные условия контракта № 07-109 от 07.03.2023г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными и, стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение № 1 составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью контракта № 07-109 от 07.03.2023г.

«Покупатель»

МГУП «Тирастеплоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
ф/к 0200013318
р/сч 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г.Тирасполь КУБ 29 к/с 20210000094
тел/ф. (57) 9001000

И. о. генерального директора



Берзан Н.Д.


«Поставщик»

ООО «Сейм»
3300, г. Тирасполь, пер. Энергетиков, 25
ф/к 0200040136
р/сч 2212210000000172
в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь
к/с 20210000088 КУБ 21
Тел. (57) 9000001

Директор



Пынзарь С.Н.



Исходительное соглашение № 1
к контракту № 07-109 от 07.03.2023г.

07 июля 2023г.

1. Настоящим соглашением стороны подтверждают, что в соответствии с условиями контракта № 07-109 от 07.03.2023г. и в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по данному контракту, стороны обязуются соблюдать следующие условия:

2. Стороны обязуются соблюдать условия контракта № 07-109 от 07.03.2023г. и в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по данному контракту, стороны обязуются соблюдать следующие условия:

3. Стороны обязуются соблюдать условия контракта № 07-109 от 07.03.2023г. и в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по данному контракту, стороны обязуются соблюдать следующие условия:

4. Настоящим соглашением стороны подтверждают, что в соответствии с условиями контракта № 07-109 от 07.03.2023г. и в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по данному контракту, стороны обязуются соблюдать следующие условия:

5. Стороны обязуются соблюдать условия контракта № 07-109 от 07.03.2023г. и в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по данному контракту, стороны обязуются соблюдать следующие условия:

6. Настоящим соглашением стороны подтверждают, что в соответствии с условиями контракта № 07-109 от 07.03.2023г. и в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по данному контракту, стороны обязуются соблюдать следующие условия:

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА
ДИРЕКТОР ПО ОП
БОНДАРЕНКО О.Г.

07 ИЮЛ 2023

СОГЛАСОВАНО:	
Тех. директор	_____
Фин. директор	<i>mm</i>
Директор по ОП	<i>[Signature]</i>
Гл. бухгалтер	<i>[Signature]</i>
Нач. юр. отдела	<i>[Signature]</i>
Менеджер по ВА	<i>[Signature]</i>
Иниц. служба	<i>[Signature]</i>



ООО "СЕЙМ"

фк 0200040136
р/с 2212210000000172
в ОАО «Эксимбанк»

г. Тирасполь
пер. Энергетиков 25
+10373(533)56260; Fax +10373(533)56261

Исх. № 166/07-2023
от «06» июля 2023 г.


Генеральному директору
МГУП «Тирастеплоэнерго»
О.М. Ищенко

Уважаемый Олег Михайлович!


В дополнении к письму № 165/07-2023 от 05 июля 2023 г., с учётом предоставленных дополнительных документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта, просим Вас внести изменения в договор на поставку товаров № 07-109 от 07.03.2023 г., пункт 3.2. и продлить срок поставки товара по вышеуказанному договору до 28 сентября 2023 г.

С уважением и надеждой на взаимопонимание с вашей стороны,

Директор



С.Н. Пынзарь



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР

МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

04.07.2023

№01-11/1175и

Директору ООО «СЕЙМ»
С.Н. Пынзарь

На №161/06-2023 от 30.06.2023

Уважаемый Сергей Николаевич!

В соответствии с контрактом от 07.03.2023 года №07-109 на поставку товаров, заключенным между МГУП «Тирастеплоэнерго» (Покупатель) и ООО «Сейм» (Поставщик) по результатам проведенного запроса предложений на основании итогового протокола по закупке стальных труб ГОСТ 10704-91 разных диаметров от 06.03.2023г. №03-03/23-02, Вы обязались поставить в наш адрес трубы стальные ГОСТ 10704-91 разных диаметров согласно условиям контракта, **в срок до 30.06.2023 года на общую сумму 2 649 999,96 руб. ПМР.** Об окончании срока поставки товара и о необходимости его поставки в полном объеме согласно условиям контракта № 07-109 от 07.03.2023г. не позже 30.06.2023г. Вы также были уведомлены МГУП «Тирастеплоэнерго» письмом от 29.06.2023г. №01-11/1571и с просьбой сообщить и подтвердить готовность поставки товара в установленные сроки. Однако по состоянию на 4 июля 2023 года, в нарушении принятых обязательств Вами поставка товара не произведена.

В адрес МГУП «Тирастеплоэнерго» 30 июня 2023 года поступило Ваше обращение с просьбой о внесении изменений в вышеуказанный контракт и продлить срок поставки товаров на 45 дней по причине и в связи с негативными последствиями действий внешних факторов, повлиявших на выполнение условий контракта со стороны ООО «СЕЙМ». При этом каких-либо документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований повлиявших на выполнение обязательств по контракту со стороны ООО «СЕЙМ», а также оснований для внесения предлагаемых изменений в условия контракта, в части продления сроков поставки товаров на 45 дней, не предоставлено.

Так, согласно пункта г) Перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками» в действующей редакции, по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении в пределах цены заключенного контракта в случае изменения условий поставки товара - увеличение установленного контрактом срока поставки товара на срок до 90 (девяносто) календарных дней.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 Порядка изменения государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками существенных условий контрактов при их исполнении, утвержденного вышеуказанным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123, в целях изменения существенных условий контракта при его исполнении в случаях, определенных Перечнем

дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, поставщик (подрядчик, исполнитель) уведомляет заказчика о наличии соответствующих обоснованных причин изменения существенных условий контракта с приложением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта.

Учитывая изложенное и в связи с не предоставлением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта, настоящим уведомляем об отсутствии на сегодняшний день правовых оснований для изменения существенных условий контракта от 07.03.2023 года №07-109 на поставку товаров, заключенного между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ООО «Сейм» по результатам проведенного запроса предложений на основании итогового протокола по закупке стальных труб ГОСТ 10704-91 разных диаметров от 06.03.2023г. №03-03/23-02.

Одновременно в очередной раз уведомляем об истечении сроков поставки товаров и настаиваем на срочной его поставке согласно условиям вышеуказанного контракта. В случае невозможности осуществить поставку товара в полном объеме согласно контракту, требуем уведомить МГУП «Тирастеплоэнерго» незамедлительно, но не позднее 6.07.2023 года.

Ио генерального директора



Н.Д. Берзан

Васильев
053396053

ООО "СЕЙМ"

Фк 0200040136
р/с 2212210000000172
в ОАО «Экснмбанк»

г. Тирасполь
пер. Энергетиков 25
+10373(533)56260, Fax +10373(533)56261

Исх. № 165/07-2023
от «05» июля 2023 г.

Генеральному директору
МГУП «Тирастеплоэнерго»
О.М. Ищенко

Уважаемый Олег Михайлович!

В ответ на Ваше письмо № 01-11/1175и от 04.07.2023 г. и в дополнении к нашему письму № 161/06-2023 от 29 июня 2023 г. сообщаем информацию, подтверждающую наличием оснований предлагаемых нашей стороной изменений существенных условий контракта.

Прилагаемые документы:

1. Информационное письмо - 1 шт.
2. *Письмо от поставщика. - 1 шт.*


С уважением и надеждой на взаимопонимание с вашей стороны,

Директор



С.Н. Пынзрь

*Контактный телефон:
777 11-75 Александр.*



ООО «СЕЙМ»

04.07.2023г.

Настоящим письмом, Компания «ИНТЭКС» уведомляет, что 01.06.2023г. нами был получен в работу заказ по доставке 128 тонн металла в адрес ООО «СЕЙМ», Тирасполь. Подтверждение о готовности к отгрузке товара от компании SHANDONG BAI YONG METAL MATERIAL CO., LTD (Грузоотправитель) нами было получено 08.06.2023г. В понедельник, 12.06.2023г. нами были забукированы места на ближайшем подходящем судне с судовыходом из порта QINGDAO и в последующем в течении недели загружены контейнера:

1. APZU4339291, 40GP, 25000 KG, 51 М3;
2. APZU4591092, 40GP, 25000 KG, 51 М3;
3. APZU4744632, 40GP, 25000 KG, 51 М3;
4. INBU5460517, 40GP, 26500 KG, 58.3 М3;
5. TRLU8724756, 40GP, 26500 KG, 58.7 М3.

Далее 27.06.2023г. судно вышло из порта QINGDAO, Китай. На данном моменте судно находится в порту Сингапура и ждет убытия в порт KAOHSIUNG, TAIWAN.

Учитывая специфику судоходства по линиям, ориентировочное ожидание прибытия в порт Констанца, Румыния ожидается с 15.08.2023 по 21.08.2023 г.

С Уважением,
Директор ООО «Интэкс»



Александр Царан



山东百永金属材料有限公司
Shandong Bai Yong Metal Material Co.,Ltd

Date: July 5, 2023.

To: Director of SEIM LLC Sergey Pynzari, city of Tiraspol, Moldova.

We apologize for the delay in production and shipment of your order of approximately 128 tons due to reasons beyond your control. due to the production situation, your order is overdue from May 3 to June 4, 2023.

We look forward to fruitful cooperation in the future.

Sincerely

Director:

Tang Xuan



Перевод:

Дата: 5 июля 2023 г.

Кому: Директор ООО «СЭИМ» Сергей Пынзарь, г. Тирасполь, Молдова.

Приносим свои извинения за задержку изготовления и отгрузки Вашего заказа в объеме около 128 тонн по независящим от Вас причинам. в связи с производственной ситуацией ваш заказ просрочен с 3 мая по 4 июня 2023 г. Надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем.

С уважением Директор:

ООО "СЕЙМ"

Фк 0200040136
р/с 2212210000000172
в ОАО «Эксимбанк»

г. Тирасполь
пер. Энергетиков 25
+10373(533)56260; Fax +10373(533)56261

Исх. № 161/06-2023
от 29 июня 2023 г.

О изменении сроков поставки товара

Генеральному директору
МГУП «Тирастеплоэнерго»
О.М. Ищенко

Уважаемый Олег Михайлович!

На основании протокола №03-03/23-02 от 06.03.2023 года между нами заключён контракт на поставку товара № 07-109 от 07.03.2023 года.

По причине и в связи с негативными последствиями действий внешних факторов повлиявших на выполнение условий договора с нашей стороны, Просим Вас по соглашению сторон внести изменения в пункт 3.2 вышеуказанного договора и продлить срок поставки товара на 45 дней, на основании вышеуказанного контракта, а именно Раздел 11, п.11.4, а также с учётом и на основании перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контракта предусмотренных постановлением Правительства №123 в текущей редакции от 22.01.2023 года, пункт «г»: «увеличение установленного контрактом сроков поставки товара на срок до 90 дней».

Подтверждаем возможность начать поставку товара партиями по контракту начиная с 1 июля 2023 года.

С уважением и надеждой на взаимопонимание с вашей стороны,

Директор



С.Н. Пынзарь

