


**Дополнительное соглашение № 1
к Контракту от 16.08.2021 г. № 53 – 21**



г. Тирасполь

09 декабря 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице **генерального директора Ищенко О.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **МУП «Тираспольское дорожное ремонтно – строительное управление»**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице **и.о. директора Колышников А.Н.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «**Стороны**», заключили настоящее **Дополнительное соглашение № 1** от 09.12.2021 г. к **Контракту от 16.08.2021 г. № 53 - 21** о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения (дополнения) в **Контракт от 16.08.2021 г. № 53 - 21** в связи с выполнением работ на меньшую сумму, согласно акту выполненных работ № 278 за ноябрь к **Контракту от 16.08.2021 г. № 53 - 21**, стороны пришли к соглашению:

1.1. Пункт 2.2. **Контракта** изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2. Начальная (максимальная) цена **контракта** включает в себя полный перечень работ и их стоимость, сформированный на основании **Сметы** согласованной Сторонами и составляет не более 100 000,00 (сто тысяч) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд **МГУП «Тирастеплоэнерго»** на 2021 год, утвержденному 28 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена **контракта** включает в себя компенсацию всех расходов **Подрядчика** на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего **контракта**, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение **Подрядчику** за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с **Подрядчика** в связи с исполнением условий настоящего **контракта**.»

2. Остальные положения **Контракта от 16.08.2021 г. № 53 - 21** Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее **Дополнительное соглашение № 1** от 09.12.2021 г. является неотъемлемой частью настоящего **Контракта от 16.08.2021 г. № 53 - 21** и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее **Дополнительное соглашение № 1** от 09.12.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»

3300 г. Тирасполь, ул. Шутова,3

ф/к 0200013318

р/с 2211290000000026

в ЗАО Приднестровский Сбербанк

г. Тирасполь, к/с 20210000094

КУБ 29

тел. 0 533 93124

Генеральный директор

Ищенко О.М.

« _____ 2021г.

ПОДРЯДЧИК:

МУП «ТДРСУ»

г. Тирасполь, ул. Старого 127/1

ф/к 0200013341

р/с 2211210000000040

в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь

к/с 20210000088

КУБ 21

тел. 0 533 97022

И.о. директора

Колышников А.Н.

« _____ »



