

Дополнительное соглашение № 1
к Контракту от 30.08.2021 г. № 64 – 21

Регистрационный
номер договора
61P 09.21
Д/с от 12.21

г. Тирасполь

28 декабря 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «Тираспольское дорожное ремонтно – строительное управление», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице и.о. директора Колышников А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2021 г. к Контракту от 30.08.2021 г. № 64 – 21 о нижеследующем:

- Стороны вносят следующие изменения в Контракт от 30.08.2021 г. № 64 – 21:
 - Пункт 2.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:
«2.2. Начальная (максимальная) цена контракта согласована Сторонами и составляет не более 697 551,00 (шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 14 декабря 2021 года.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта, которые включены в цену за единицу оказываемой Исполнителем услуги согласно пункту 1.2.»
 - Пункт 2.6. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:
«2.6. Оплата Работ по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в 2022 году за фактически выполненные Работы в 2021 году, на основании подписанных Сторонами Актов приемки выполненных работ.»
- Остальные положения Контракта от 30.08.2021 г. № 64 – 21 Стороны оставили без изменений.
- Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2021 г. является неотъемлемой частью Контракта от 30.08.2021 г. № 64 – 21 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.
- Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
ф/к 0200013318
р/с 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г. Тирасполь, к/с 20210000094
КУБ 29
тел. 0 533 93124

ПОДРЯДЧИК:

МУП «ТДРСУ»
г. Тирасполь, ул. Старого 127/1
ф/к 0200013341
р/с 2211210000000040
в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь
к/с 20210000088
КУБ 21
тел. 0 533 97022

Генеральный директор

Ищенко О.М.
« 2021г.

И.о. директора

Колышников А.Н.
« 2021г.



Республиканский
научно-исследовательский
центр
№ 1
№ 11 11 11

Договор № 1
№ 11 11 11

28 декабря 2021 г.

Итого в соответствии с условиями Договора № 1 от 28.12.2021 г. в Контакте от 20.02.2021 г. № 04 - 21 о нижеследующем:

1. В рамках настоящего Договора поставщик обязуется поставить и поставить в количестве, указанном в таблице, следующие товары (материалы) в соответствии с условиями Договора № 1 от 28.12.2021 г. в Контакте от 20.02.2021 г. № 04 - 21:



2. Настоящий Договор является частью Договора № 1 от 28.12.2021 г. в Контакте от 20.02.2021 г. № 04 - 21 и действует в соответствии с его условиями.

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА

ДИРЕКТОР ПО ОП
 БОНДАРЕНКО О.Г.

28 ДЕК 2021



СОГЛАСОВАНО:
Тех. директор _____
Фин. директор _____
Директор по ОП 
Гл. бухгалтер _____
Нач. юр. отдела _____
Менеджер по ВА 
Иниц. служба _____