


Дополнительное соглашение № 1
к Контракту от 15.09.2021 г. № 69 – 21



г. Тирасполь

04 ноября 2021 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «КАВУН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Есипчук В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 04.11.2021 г. к Контракту от 15.09.2021 г. № 69-21 о нижеследующем:

1. Стороны вносят следующие изменения (дополнения) в Контракт от 15.09.2021 г. № 69-21 в связи с выполнением работ на меньшую сумму, согласно акту выполненных работ от 21.10.2021г., к Контракту от 15.09.2021 г. № 69-21.

1.1. Пункт 2.2. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2. Начальная (максимальная) цена контракта согласована Сторонами в Сметном расчете (Приложение № 1) и составляет не более 51 258 (пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят восемь) рубль ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 28 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.»

2. Остальные положения Контракта от 15.09.2021 г. № 69-21 Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 04.11.2021 г. является неотъемлемой частью настоящего Контракта от 15.09.2021 г. № 69-21 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 04.11.2021 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»

3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3

ф/к 0200013318

р/с 2211290000000026

в ЗАО Приднестровский Сбербанк

г. Тирасполь, к/с 20210000094

КУБ 29

тел. 0 533 93124

Генеральный директор

Ищенко О.М.

2021г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «КАВУН»

г. Дубоссары, ул. Знаменская, 2

ф/к 0700003535

р/с 2212410000000202

в Дубоссарский филиал

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

к/с 20210000087

КУБ 41

тел. 777 31246

Директор

Есипчук В.А.

2021г.





Итого: 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей)

04 ноября 2021 г.

Итого: 12 000 000 руб.

Итого: 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей)

Итого: 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей)

Итого: 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей)

Итого: 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей)

Итого: 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей)

Итого: 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей)

Итого: 12 000 000 руб. (двенадцать миллионов рублей)

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА

ДИРЕКТОР ПО ОП

БОНДАРЕНКО О.Г.

04 НОЯ 2021

СОГЛАСОВАНО:	
Тех. директор	_____
Фин. директор	_____
Директор по ОП	_____
Гл. бухгалтер	_____
Нач. юр. отдела	_____
Менеджер по ВА	_____
Иниц. служба	_____

