


Дополнительное соглашение № 2  
к контракту № 07-221 от 26.05.2023г.



г. Тирасполь

«30» 06 2023г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Амио», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Раца Г.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», в связи с увеличением сроков поставки Товара, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Согласно извещению Поставщика от 30.06.2023г. № 29, в связи со сложностью доставки, а именно загруженностью пунктов пропуска на границах по пути следования груза, по контракту № 07-221 от 26.05.2023г., стороны вносят следующие изменения в контракт № 07-221 от 26.05.2023г.:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 «Сроки и условия поставки товара» изменить и изложить его в следующей редакции:

«3.1. Поставка всего объема Товара по настоящему контракту осуществляется в следующие сроки: начало поставки – со дня подписания контракта; окончание поставки – до 30.07.2023 года с правом досрочной поставки. О точной дате поставки Поставщик обязан уведомить Покупателя посредством факсимильного сообщения не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки»;

2. Остальные условия контракта № 07-221 от 26.05.2023г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 2, остаются неизменными и, стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение № 2 составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и является неотъемлемой частью контракта № 07-221 от 26.05.2023 г.

«Покупатель»

МГУП «Тирастеплоэнерго»  
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова, 3  
ф/к 0200013318  
р/сч 2211290000000026  
в ЗАО Приднестровский Сбербанк  
г.Тирасполь, КУБ 29 к/с 20210000094  
тел/ф (333) 931-24  
Генеральный директор



Ищенко О.М.

«Поставщик»

ООО «Амио»  
4500 г.Дубоссары п.Дзержинское  
ул. Совхозная, 4а  
ф/к 0700003709 р/с 2212010000012380  
ф-л ЗАО «Агропромбанк» г. Дубоссары  
КУБ 01 к/сч 20210000087  
Тел/факс (215) 2 72 00; (778) 06 977  
Директор



Раца Г.М.

СОГЛАСОВАНО:

Тех. директор	
Фин. директор	<i>[Signature]</i>
Директор по ОП	<i>[Signature]</i>
Гл. бухгалтер	<i>[Signature]</i>
Нач. юр. отдела	<i>[Signature]</i>
Менеджер по ВА	<i>[Signature]</i>
Иниц. служба	<i>[Signature]</i>

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ  
СОБЛЮДЕНА  
ДИРЕКТОР ПО ОП  
Бондаренко О.Г.



4500 Приднестровье  
г. Дубоссары п. Дзержинское ул. Совхозная 4а  
Филиал ЗАО «Агропромбанк» г. Дубоссары  
Р./с 2212010000012380 ФК 0700003709  
Куб 01 Кор. счет 20210000087  
тел/факс: 0 (215) 2-72-00;  
моб. 0 777 63473; 0 778 06977

№ 29 от 30.06.2023 г.

Генеральному директору  
МГУП «Тирастеплоэнерго»  
Ищенко О.М.

*Васильев ИИ  
в работу  
Ищенко ОМ  
30.06.23*

Уважаемый Олег Михайлович!

Просим Вас рассмотреть возможность внести следующие изменения к Контракту №07-221 от 26.05.2023 г.:

Пункт 3.1. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Поставка всего объема Товара по настоящему контракту осуществляется в следующие сроки: начало поставки – со дня подписания контракта; окончание поставки – до 30.07.2023 г. с правом досрочной поставки. О точной дате поставки Поставщик обязан уведомить Покупателя посредством факсимильного сообщения не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки»

Увеличение сроков поставки связано с сложностями доставки, а именно загруженностью пунктов пропуска на границах по пути следования груза.

Благодарим за понимание.

С уважением,  
директор ООО «Амио»



Раца Г.М.

