


Дополнительное соглашение № 1
к Контракту от 21.06.2023 г. № 23 – 046



г. Тирасполь

21 июля 2023 г.

МГУП «Тирастеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ищенко О.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Стройтермоизоляция», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Жаркова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 21.07.2023 г. к Контракту от 21.06.2023 г. № 23 – 046 о нижеследующем:

1. На основании обращения Подрядчика к Заказчику письмом от 19.07.2023г. № 01-11/1318, Стороны вносят следующие изменения условий о порядке и сроках оплаты работ в Контракт от 21.06.2023 г. № 23 – 046:

1.1. Пункт 2.6. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.6. Оплата Работ по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке и сроки:

- предварительная оплата в размере 25% от общей стоимости Работ по настоящему контракту - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего контракта;
- предварительная оплата в размере 25% от общей стоимости Работ по настоящему контракту - в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего контракта;
- окончательная оплата фактически выполненных Работ по настоящему контракту осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта выполненных работ, на основании документов, подтверждающих факт выполненных Работ, после передачи Актов на скрытые работы, расходные накладные на материалы, сертификаты качества и другие документы на применяемые материалы.»

2. Остальные положения Контракта от 21.06.2023 г. № 23 – 046 Стороны оставили без изменений.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 21.07.2023 г. является неотъемлемой частью настоящего Контракта от 21.06.2023 г. № 23 – 046 и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 21.07.2023 г. составлено в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирастеплоэнерго»

3300, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3
ф/к 0200013318,
р/с 221129000000000026
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
г. Тирасполь, КУБ 29
к/с 20210000094
тел. 0 533 9-31-24

Генеральный директор

Ищенко О.М.

« _____ » 2023г.



ПОДРЯДЧИК:

ООО «Стройтермоизоляция»

3300 г. Тирасполь, ул. Юности, 37 кв. 18
ф/к 0200011486
р/с 2212210000001257
в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь
КУБ 21
Тел. 0 (777) 15094

Директор

Жарков А.А.

« _____ » 2023г.





Договор № 21.07.2023-048

21 июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:	
Тех. директор	
Фин. директор	
Директор по ОП	
Гл. бухгалтер	
Нач. юр. отдела	
Менеджер по ВА	
Иниц. служба	

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ СОБЛЮДЕНА
 ДИРЕКТОР ПО ОП

 БОНДАРЕНКО О.Г.
 21 ИЮЛ 2023

МГУП "Тирастеплоэнерго"
 Отсканировано № 1

Директор

 Журав А.А.

МГУП "Тирастеплоэнерго"