

АКТ № 3 от 09.11.2023
на выполнение работ(услуг)
согласно Контракту №22-124 от 06 октября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ГУП "ГК Днестрэнерго" Добров М.С., с одной стороны и директор ООО "Крабус Плюс" Ковтун В. А. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что оказанные услуги в виде выполнения части работ по 2-му этапу, а именно:

№ п/п	Наименование этапа	Общая стоимость, руб. ПМР
1	Выполнение рабочего проекта на внедрение ПО АИИСКУЭ	224 692,00
2	Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: – формирование конфигурации Сервера АИИСКУЭ на сбор данных с 200 точек учета (формирование параметров точек учета и точек опроса); – настройка конфигурации Сервера АИИСКУЭ на сбор данных с 200 точек учета (создание точек учета, настройка параметров точек учета); – настройка конфигурации сервера АИИСКУЭ на сбор данных с 200 точек учета (создание точек опроса, настройка параметров точек опроса); – тестирование работы сбора данных с 200 точек учета;	201 448,00
Всего по Акту:		426 140,00

Сумма прописью: четыреста двадцать шесть тысяч сто сорок рублей 00 копеек

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены в полном объеме, с надлежащим качеством и в установленные сроки. Стороны претензий друг к другу не имеют.

"ЗАКАЗЧИК"

Генеральный директор
ГУП "ГК Днестрэнерго"



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

Директор ООО "Крабус Плюс"

