

Дополнительное соглашение №1

О внесении изменения в Контракт № 112-23 от 27 сентября 2023 г.

г. Дубоссары

27 ноября 2023 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. директора Саламатина А.В., действующего на основании Приказа (Распоряжения) Министерства экономического развития ПМР от 20.10.2023 года № 787-от «О предоставлении отпуска работнику», с одной стороны и

ООО «Группа компаний «Омега», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Захарова Игоря Матвеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с невозможностью Заказчика предоставить Подрядчику перед началом выполнения работ необходимые материалы, фактической поставкой Поставщиком давальческих материалов 14.11.2023 года и изменением названия его комплектующих, руководствуясь п. 9.1., и 11.1. Контракта № 112-23 от 27 сентября 2023 г. (Далее - «Контракт»)

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить дату начала выполнения работ и наименование давальческих материалов по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Общий срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - 80 (восемьдесят) календарных дней. Установить датой начала выполнения работ по Контракту – 27.11.2023 года».

1.2. Пункт 6.1.2. Контракта изложить в новой редакции:

«6.1.2. Приступить к выполнению работ не позднее даты начала выполнения работ, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта».

1.3. Ведомость давальческих материалов – Приложение № 2 к Контракту изложить в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящему Контракту

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и подтверждают по нему свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 112-23 от 27.09.2023 г.

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

И.о. директора



Саламатин А.В.
2023 г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Группа компаний «Омега»

Директор



Захаров И.М.

2023 г.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 27.11.2023 года к Контракту № 112-23 от 27.11.2023 года

Приложение № 2 к Контракту № 112-23 от «27» сентября 2023 г.



«Утверждаю»

И.о. директора ГУП «Дубоссарская ГЭС»

А.В. Саламатин

2023 года

Ведомость

давальческих материалов на выполнение работ по капитальному ремонту генератора №2 с элементами модернизации

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	<i>Оборудование для реконструкции: генераторного комплектного распределительного устройства 2Г, в комплектации:</i>	шт.	1
1.1.	Ячейка №1 – отходящая линия с секцией 1Г	шт.	1
1.2.	Ячейка №2 – отходящая линия (резерв)	шт.	1
1.3.	Ячейка №3 – генераторный ВВ	шт.	1
1.4.	Ячейка №4 трансформаторы тока 2-го генератора (ТТ-2Г)	шт.	1
1.5.	Ячейка №5 – трансформатор напряжения №2 генератора (ТН-2 генератора)	шт.	1
1.6.	Ячейка №6 – трансформатор напряжения №3 генератора (ТН-3 генератора)	шт.	1
1.7.	Шинный мост подключения соединения с 2Г	шт.	1
1.8.	Технологическая телега для обслуживания КРУ-70 «Клен»	шт.	1

Согласовано:

От организации – заказчика

М.П.



Начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Д.П. Торпан

От организации – Подрядчика



Директор ООО «Группа компаний «Омега»

Захаров И.М.