

Дополнительное соглашение №1

О внесении изменения в Контракт № 113-23 от 27 сентября 2023 г.

г. Дубоссары

27 ноября 2023 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. директора Саламатина А.В., действующего на основании Приказа (Распоряжения) Министерства экономического развития ПМР от 20.10.2023 года № 787-от «О предоставлении отпуска работнику», с одной стороны и

ООО «Группа компаний «Омега», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Захарова Игоря Матвеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с невозможностью Заказчика предоставить Подрядчику перед началом выполнения работ необходимые материалы, фактической поставкой Поставщиком давальческих материалов 14.11.2023 года и изменением названия его комплектующих, руководствуясь п. 9.1., и 11.1. Контракта № 113-23 от 27 сентября 2023 г. (Далее - «Контракт»)

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить дату начала выполнения работ и наименование давальческих материалов по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Общий срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - 80 (восемьдесят) календарных дней. Установить датой начала выполнения работ по Контракту – 27.11.2023 года».

1.2. Пункт 6.1.2. Контракта изложить в новой редакции:

«6.1.2. Приступить к выполнению работ не позднее даты начала выполнения работ, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта».

1.3. Ведомость давальческих материалов – Приложение № 2 к Контракту изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и подтверждают по нему свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 113-23 от 27.09.2023 г.

ЗАКАЗЧИК:
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

И.о. директора

Саламатин А.В.

2023 г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Группа компаний «Омега»

Директор

Захаров И.М.

2023 г.



«Утверждаю»

И.о. директора ГУП «Дубоссарская ГЭС»

А.В. Саламатин

2023 года

Ведомость

давальческих материалов на выполнение работ по капитальному ремонту щита управления защиты и автоматики гидроагрегата № 2 с элементами модернизации

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Оборудование АСУ гидроагрегата с генератором ВГСМ-525/84-40 (ПТК АУГ, автоматика, управление, РЗиА, сигнализация), в комплектации:	шт.	1
1.1.	Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-13А-10Р35/10Р35-10/10-200/5 20кВ УХ	шт.	1
1.2.	Однофазный силовой трансформатор малой мощности 10 кВ ОЛСП-НТЗ-0	шт.	1
1.3.	Трансформатор тока ТШЛ-НТЗ-10-11А-10Р30/10Р30-10/10-1000/5 40кА У	шт.	3
1.4.	Счетчик ЭЭ Меркурий	шт.	2
1.5.	ПТК АУГ	шт.	1
1.6.	Шкаф ТКиВК	шт.	1
1.7.	Шкаф ШЭ113	шт.	1
1.8.	Вибропреобразователь ДВП-1000П-0,7/200-Р + Кабель 10м в металлорукаве	шт.	5
1.9.	Комплект монтажных частей	шт.	1
1.10.	Датчик биения вала ДБВ-ОВ-20-2000-0/20/30/Д10М-Н-Мс	шт.	6
1.11.	Вибропреобразователь ДВП-1000П-0,7/200-Р + Кабель 10м с озоностойкой изоляцией	шт.	6
1.12.	Комплект монтажных частей	шт.	1
1.13.	Вибропреобразователь ДВП-1000П-0,7/200-Д10М-Н	шт.	4
1.14.	Комплект монтажных частей	шт.	1
1.15.	Датчик биения вала ДБВ-ОВ-20-2000-0/20/30/Д10М-Н-Мс	шт.	6
1.16.	Цоколи фронтальные ПТК АУГ	шт.	1
1.17.	Цоколи боковые ПТК АУГ	шт.	1
1.18.	Цоколи фронтальные ТКиВК	шт.	1
1.19.	Цоколи боковые ТКиВК	шт.	1
1.20.	Окно обзорное ПТК АУГ	шт.	1
1.21.	Монитор панельный ПТК АУГ DM-F19A/R	шт.	1
1.22.	Индуктивный датчик ВБ2.12М.68.4.5.1.С4 (Овен) + кабель PS9-561-С19 (С19 L2,0 5) 10 м	шт.	1
1.23.	Встраиваемый компьютер iROBO-6000-321-W (2x4 Гб, 256 Гб SSD) (АРМ)	шт.	1
1.24.	Клавиатура+мышь МК120 (АРМ)	шт.	1
1.25.	Кабель HDMI F3Y021BT2M (АРМ)	шт.	1
1.26.	Система модульных устройств для дистанционного управления А8000 СР-8050 (ЦППС)	шт.	1
1.27.	Регулятор ПИД 6MF1213-1GA05-0AA0 (ЦППС)	шт.	1
1.28.	Вибропреобразователь ДВП-1000П-0,7/200-Р + Кабель 10м в металлорукаве	шт.	2

1.29.	Датчик биения вала ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-30/Д10М-Н-Мс	шт	2
1.30.	Комплект монтажных частей для датчиков вибрации	шт	1
1.31.	Колонка сигнализации (ПТК АУГ)	шт	1
1.32.	Модуль индикации ЭНМИ-3-24-2 (ПТК АУГ)	шт	1
1.33.	Синхроскоп Э1550-1 (ПТК АУГ)	шт	1
1.34.	Коммутатор EDS-516A (ПТК АУГ)	шт	1
1.35.	Монитор PA248QV (АРМ)	шт	2
1.36.	Сервер точного времени ССВ-1Г	шт	1
1.37.	Сервер БД (PC в сборе)	шт	1
1.38.	Антенна PCTEL	шт	1
1.39.	Кабель антенный LMR400	шт	1
1.40.	Компьютер ПТК АУГ iROBO-6000-320-W	шт	1
1.41.	Моноблочный коммутатор ISTSW3024-4GC-16SFP-8T-NV-NV (ЦППС)	шт	2
1.42.	Модуль Ethernet SFP ISTSFP-100FX (ЦППС)	шт	24
1.43.	Модуль SNR-SFP-T (ЦППС)	шт	6
2.	Кабельная продукция, необходимая для монтажа АСУ гидроагрегата с генератором ВГСМ-525/84-40 (ПТК АУГ, автоматика, управление, РЗА, сигнализация), в комплектации:	шт.	1
2.1.	Кабель ВВГнг(А)-LS 4x2.5	м	240
2.2.	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1.5	м	1070
2.3.	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x2.5	м	10
2.4.	Кабель КВВГЭнг-LS 10x1.5	м	10
2.5.	Кабель КВВГЭнг-LS 14x1.5	м	70
2.6.	Кабель КВВГЭнг-LS 19x1.5	м	60
2.7.	Кабель КВВГЭнг-LS 27x1.5	м	55
2.8.	Кабель КВВГЭнг-LS 37x1.5	м	20
2.9.	Кабель КВВГЭнг-LS 7x1.5	м	535
2.10.	Кабель витая пара экранированный многожильный FTP cat5e 4x2x0.5	м	80
2.11.	Кабель КЖААМ-НГ 2x(2+1)x0.5	м	1160

Согласовано:

От организации – Заказчика

М.П.

От организации – Подрядчика

М.П.

Начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Д.П. Торпан

Директор ООО «Группа компаний «Омега»
Захаров И.М.