

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от 19.12.2023г.
к контракту поставки № 22-124 от 06 октября 2022 г.**

ООО «Крабус Плюс» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ковтуна В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго», г. Тирасполь, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Доброва М.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Контракту от 6 октября 2022 года № 22-124 (далее – Контракт), о нижеследующем:

Внести в контракт поставки №22-124 от 06.10.2022 г. следующие изменения:

1. Пункт 10.1. к контракту поставки №22-124 от 06.10.2022 г. изложить в новой редакции:

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами, действует до 20.04.2024 года, и считается продленным на следующий календарный год, если не будет расторгнут по основаниям, предусмотренным Контрактом или действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Изложить Приложение № 3 к Контракту в новой редакции, изложенной в Приложении к настоящему Соглашению.

3. Другие условия Контракта Стороны оставляют без изменений.

4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения между Сторонами, возникшие с 6 октября 2022 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ООО "Крабус Плюс"

Молдова, ПМР, 3200 г. Бендеры,
ул. Индустриальная, 8 «В»,
тел. +373 777 87 977

Фискальный код: 0300047433

Расчётный счёт №2212670000000727

БФ ОАО "Эксимбанк", г. Бендеры

к/с 20210000088

КУБ 67

Директор

Заказчик:

ГУП «ГК Днестрэнерго»

Молдова, ПМР, 3300 г. Тирасполь,
ул. Украинская 5
тел/факс 9-30-58, 9-65-72

Фискальный код 0200041666

Расчетный счет №2211210000000035

ОАО "Эксимбанк" г. Тирасполь

к/с 20210000088

КУБ 21

Генеральный директор


Ковтун В.А.




Добров М.С.



Приложение
к дополнительному соглашению № 1
к контракту от 6 октября 2022 года № 22-124

Приложение №3
к контракту № 22-124
от 06 октября 2022г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование этапа	Общая стоимость этапа, Руб. ПМР.	Дата начала этапа	Дата окончания этапа
I-этап			
до 31.12.2022 г.			
Сбор первичной информации для внедрения ПО АИИСКУЭ		12.10.2022 г.	28.10.2022 г.
Оформление эскизного проекта на внедрение ПО АИИСКУЭ	224 692,00	12.10.2022 г.	28.11.2022 г.
Поставка ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ (Серверная лицензия).	464 880,00	24.10.2022 г.	16.12.2022 г.
Поставка ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ (Дополнительные модули: лицензия).	232 440,00	28.10.2022 г.	16.12.2022 г.
Выполнение инсталляции ПО «Система коммерческого учета электроэнергии «ЭНЕРГОЦЕНТР» для АИИСКУЭ: - Инсталляция Серверной версии; - Настройка конфигурации АРМ АИИСКУЭ на 5 точек учета (в т.ч. настройка системы контроля параметров за состоянием приборов учета, настройка отчетных форм в и т.д.).	52 686,40	24.10.2022 г.	29.12.2022 г.
ИТОГО сумма/ I-этап руб. ПМР	974 698,40	Дата окончания I-этапа	до 31.12.2023г.
II-этап			

Выполнение рабочего проекта на внедрение ПО АИИСКУЭ	224 692,00	01.12.2022	31.10.2023
Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: - формирование конфигурации Сервера АИИСКУЭ на сбор данных с 200 точек учета (формирование параметров точек учета и точек опроса); - настройка конфигурации Сервера АИИСКУЭ на сбор данных с 200 точек учета (создание точек учета, настройка параметров точек учета); - настройка конфигурации Сервера АИИСКУЭ на сбор данных с 200 точек учета (создание точек опроса, настройка параметров точек опроса); - тестирование работы сбора данных с 200 точек учета.	201 448,00	01.12.2022	31.10.2023
Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: - формирование документации на импорт данных от ГП "Moldelectrica"; - разработка и формирование модуля Сервера АИИСКУЭ на импорт данных от ГП "Moldelectrica"; - инсталляция и настройка модуля импорта данных от ГП "Moldelectrica"; - тестирование работы модуля импорта данных от ГП "Moldelectrica".	193 700,00	01.02.2023	31.10.2023
Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: - формирование документации на импорт данных от ООО "Тиротекс-Энерго"; - разработка и формирование модуля Сервера АИИСКУЭ на импорт данных от ООО "Тиротекс-Энерго"; - инсталляция и настройка модуля импорта данных от ООО "Тиротекс-Энерго"; - тестирование работы модуля импорта данных от ООО "Тиротекс-Энерго".	193 700,00	01.02.2023	31.10.2023
Выполнение инсталляции ПО "Система коммерческого учета электроэнергии "ЭНЕРГОЦЕНТР" для АИИСКУЭ: - ввод в тестовую эксплуатацию; - тестирование работы системы;	133 265,60	01.02.2024	01.03.2024

<ul style="list-style-type: none"> - разработка и формирование отчета для использования в существующей системе отчетов; - настройка системы контроля параметров за состоянием приборов учета; - устранение обнаруженных ошибок и неточностей. 			
Выполнение технических консультаций: <ul style="list-style-type: none"> - Формирование инструкций; - Ввод в промышленную эксплуатацию. 	27 892,80	01.03.2024г.	28.03.2024г.
ИТОГО сумма/ II-этап руб. ПМР	974 698,40	Дата окончания II-этапа	до 28.03.2024г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "КРАБУС ПЛЮС"

ДИРЕКТОР



КОВТУН В.А.

ЗАКАЗЧИК:

ГУП «ГК ДНЕСТРЭНЕРГО»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



ДОБРОВ М.С.