

ГЭС

Дополнительное соглашение №1
О внесении изменений в Контракт № 158-23 от 28 декабря 2023 г.

г. Дубоссары

15 февраля 2024 г.

ООО «Группа компаний «Омега», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ГУП «Дубоссарская ГЭС»**, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

В связи с невозможностью Поставщика не по своей вине осуществить в установленные сроки поставку Товара (Письмо ООО «Группа компаний «Омега» от 14.02.2024 года, исх. № 24-02-14), руководствуясь п. 13.2 Контракта № 158-23 от 28 декабря 2023 г. (Далее - «Контракт») **заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:**

1. Продлить сроки поставки Товара по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в новой редакции:

«4.1. Срок поставки всего объема Товара – не позднее 29.03.2024 года, с правом досрочной поставки. О дате поставки (с указанием точной даты) Поставщик обязан предупредить Покупателя в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки».

1.2. Пункт 13.1. Контракта изложить в новой редакции:

«13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту».

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и подтверждают по нему свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 158-23 от 28.12.2023 г.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Группа компаний «Омега»

Директор

ООО «Группа компаний «Омега»

_____ 2024 г.



ПОКУПАТЕЛЬ:

ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Директор

ГУП "Дубоссарская ГЭС"

_____ 2024 г.

