

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР

**МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»**

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

22.03.2024

№01-11/638и

Директору ООО «Энергопром»

На №18/03-2024

от 22.03.2024

Уважаемый]

!

В адрес МГУП «Тираспеллоэнерго» поступило Ваше обращение с просьбой о продлении срока поставки товара на 45 дней с внесением изменений в контракт №07-047 от 14.02.2024г. на поставку товара. При этом каких-либо документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований повлиявших на выполнение обязательств по контракту со стороны ООО «Энергопром», подтверждающих наличие соответствующих обоснованных причин изменения существенных условий контракта, в части продления сроков поставки товаров на 45 дней, не предоставлено.

Так, согласно Перечню дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками» в действующей редакции, государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении в пределах цены заключенного контракта, в том числе в случае увеличения установленного контрактом срока поставки товара.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 3 Порядка изменения государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками существенных условий контрактов при их исполнении, утвержденного вышеуказанным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 в действующей редакции, в целях изменения существенных условий контракта при его исполнении в случаях, определенных Перечнем дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, поставщик уведомляет заказчика о наличии соответствующих обоснованных причин изменения существенных условий контракта с приложением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта.

При этом необходимо отметить, что поставка ООО «Энергопром» товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом №07-047 от 14.02.2024г, является ненадлежащим выполнением обязательств по контракту и не может расцениваться в качестве основания повлиявшего на выполнение обязательств по контракту.

Учитывая изложенное и в связи с не предоставлением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений

существенных условий контракта, настоящим уведомляем об отсутствии на сегодняшний день правовых оснований для изменения существенных условий контракта №07-047 от 14.02.2024г на поставку товаров, заключенного между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ООО «Энергопром» по результатам проведенного открытого аукциона на основании Протокола от 09.02.2024г. № 01-07/16 открытого аукциона на право заключения контракта на закупку, предметом которого является шкафной газорегуляторный пункт ШГРП-2MBZ-1/32-1G65/50. При этом считаем необходимым в очередной раз обозначить, что одним из существенных условий открытого аукциона и контракта № 07-047 от 14.02.2024г. на поставку товара, было и является осуществление поставки, предусмотренного контрактом, товара на общую сумму 276 505 руб. ПМР в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта, то есть по 15.03.2024г. Соблюдение указанных сроков поставки товара для МГУП «Тирастеплоэнерго» является принципиально важным и крайне необходимым, что обусловлено производственной необходимостью и установленными сроками выполнения мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2024 год. В связи с чем, продление срока поставки товара по заключенному контракту №07-047 от 14.02.2024г. для МГУП «Тирастеплоэнерго» является неприемлемым.

Учитывая изложенное настоящим уведомляем об отказе изменения условий контракта №07-047 от 14.02.2024г. на поставку товаров, заключенного между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ООО «Энергопром», в части продления срока поставки товара на 45 дней.

Одновременно в очередной раз МГУП «Тирастеплоэнерго» уведомляет об истечении 15.03.2024г. согласно пункту 3.1. контракта №07-047 от 14.02.2024г. срока поставки товара и настаивает на его незамедлительной поставке в полном объеме до 1 апреля 2024 года. В связи с чем, просим сообщить и подтвердить готовность поставки товара в указанные сроки либо уведомить МГУП «Тирастеплоэнерго» незамедлительно о невозможности осуществить поставку товара согласно условиям указанного контракта.

Также напоминаем, что согласно п.7.2. контракта №07-047 от 14.02.2024г. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из сторон своих обязательств по контракту, виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства по настоящему контракту за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязанностей. В связи с чем, направляем счет фактуру для оплаты пени по контракту №07-047 от 14.02.2024г. за десять дней просрочки поставки товара начиная с 16.03.2024г. по 25.03.2024г. включительно.

Генеральный директор

Васильев
053396053

Расчет пени ООО "Энергопром"

На основании Контракта от 14.02.2024 года №07-047 на поставку товара заключенным между МГУП «Тирастеплоэнерго» (Покупатель) и ООО «Энергопром» (Поставщик) не выполнены обязательства на поставку товара в срок до 15 марта 2024г.

В связи с нарушением сроков поставки Товара по контракту от 14.02.2024 года № 07-047 на основании пункта 7.2 начислена пеня за 10 (десять) дней просрочки с 15.03.2024г. по 25.03.2024г. в размере 0,05 % от суммы 276 605,00 руб. на сумму 1 382,50 руб.

$276\,505 \text{ руб.} \cdot 0,05 \% = 138,25 \text{ руб.}$ – за 1 день просрочки.

$138,25 \text{ руб.} \cdot 10 \text{ дней} = 1\,382,50 \text{ руб.}$ – за 10 дней просрочки.

Главный бухгалтер



Поставщик: МГУП "Тираспольэнерго"
Адрес: г. Тирасполь ул. Шутова 3
Телефоны: , 9-31-24, факс: 9-31-24
Фискальный код: ф/к 0200013318
Расчетный счет: р/с 2211290000000026 к/с 20210000094 КУБ 29 ЗАО "Приднестровский Сбербанк"
г. Тирасполь

СЧЕТ № 000046

от 22.03.2024 г.

Платательщик: ООО "Энергопром"
Основание: Контракт №07-047 от 14.02.2024 г. (САЙТ ГОСЗАКУПОК) - шкафной газорегуляторный пункт

№	Наименование товара (услуг)	Сумма
1	Пени за нарушение условий контракта с 15.03.2024г. по 25.03.2024г. включительно	1 382,50
Итого:		1 382,50

Сумма прописью:

Одна тысяча триста восемьдесят два рубля 50 копеек

Главный бухгалтер

