

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР

МЕЖРАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСТЕПЛОЭНЕРГО»

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Шутова, 3, тел. (533) 9-31-24, E-mail: tiraste@mail.ru

03.05.2024 № 01-11/987 Директору ООО «Амио»
На № 18 от 03.05.2024 Дубоссарский район, с. Дзержинское, ул.
Совхозная, д. 4а

Уважаемый !

В соответствии с контрактом от 22.02.2024 года №07-068 на поставку товара, заключенным между МГУП «Тирастеплоэнерго» (Покупатель) и ООО «Амио» (Поставщик) по результатам проведенного запроса предложений на основании Итогового протокола по закупке циркуляционных насосов ГВС DAB CP-G от 22.02.2024г. №21-02/24-02, Вы обязались поставить в наш адрес циркуляционные насосы ГВС DAB CP-G на общую сумму 160 000,00 руб. ПМР, согласно условиям контракта – не позднее десяти недель с даты подписания контракта, **то есть до 02.05.2024г. включительно.** Партия товара (4 шт.) циркуляционных насосов ГВС DAB CP-G 65-1900 на сумму 100 800,00 руб. ПМР была поставлена 19.04.2024г. Однако по состоянию на 03 мая 2024 года поставки оставшейся партии (2 шт.) циркуляционных насосов ГВС DAB CP-G 80-1700 на сумму 59 200,00 руб. ПМР не произведена.

В адрес МГУП «Тирастеплоэнерго» 3 мая 2024 года поступило Ваше обращение с просьбой о продлении по контракту от 22.02.2024 года №07-068 срока поставки товара до 31.05.2024г. с внесением соответствующих изменений в п.п.3.1. п.3. вышеуказанного контракта по причине и в связи со сбоями поставки комплектующих для насосов на завод DAB. При этом каких-либо документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований повлиявших на выполнение обязательств по контракту со стороны ООО «Амио», а также оснований для внесения предлагаемых изменений в условия контракта, в части продления сроков поставки товаров до 31 мая 2024 года, не предоставлено.

Так, согласно Перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками» в действующей редакции, государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении в пределах цены заключенного контракта, в том числе в случае увеличения установленного контрактом срока поставки товара.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 3 Порядка изменения государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками существенных условий контрактов при их исполнении, утвержденного вышеуказанным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 апреля 2022 года №123 в действующей редакции, в целях изменения существенных условий контракта при его исполнении в

случаях, определенных Перечнем дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками, поставщик уведомляет заказчика о наличии соответствующих обоснованных причин изменения существенных условий контракта с приложением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта.

Учитывая изложенное и в связи с не предоставлением документов (информации), подтверждающих (обосновывающей) наличие оснований предлагаемых изменений существенных условий контракта, настоящим уведомляем об отсутствии на сегодняшний день правовых оснований для изменения существенных условий контракта от 22.02.2024 года №07-068 на поставку товара, заключенного между МГУП «Тирастеплоэнерго» и ООО «Амио» по результатам проведенного запроса предложений на основании Итогового протокола по закупке циркуляционных насосов ГВС DAB CP-G от 22.02.2024г. №21-02/24-02.

Одновременно уведомляем об истечении сроков поставки товаров и настаиваем на срочной его поставке согласно условиям вышеуказанного контракта, в связи с чем, просим сообщить и подтвердить готовность поставки товара. В случае невозможности осуществить поставку товара в полном объеме согласно контракту, требуем уведомить МГУП «Тирастеплоэнерго» незамедлительно.

Также напоминаем, что согласно п.7.2. контракта от 22.02.2024 года №07-068 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из сторон своих обязательств по контракту, виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства по настоящему контракту за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязанностей.

Генеральный директор

0533 96053