

**Дополнительное соглашение №1  
к контракту № 1904-2024 от «19» апреля 2024 года**

г. Бендеры

«30» мая 2024 г.

МУП «Бендерырынокторг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора [REDACTED], действующего на основании Устава, и ООО «Евродизайн», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора [REDACTED], действующего на основании Устава, руководствуясь пунктом 10 статьи 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту № 1904-2024 от «19» апреля 2024 года (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. В пункте 1.4. договора слова «Монтажные работы должны быть выполнены в срок до 30 апреля 2024 года» заменить словами «Монтажные работы должны быть выполнены в срок до 29 июля 2024 года».
2. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением стороны руководствуются условиями Контракта.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых обязательств по Контракту.

**Подрядчик:**

ООО «Евродизайн»  
г. Тирасполь, ул. Юности, д 25, к. 48  
ф/к 0200036384  
р/с 2212160000012735  
в ЗАО «Агропромбанк» КУБ 16

Директор

М.П.



**Заказчик:**

МУП «Бендерырынокторг»  
г. Бендеры, ул. Лазо, 35  
ф/к 0300004189  
БФ №6706 ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  
р/с 2211380000000040  
к/с 20210000094

КУБ 38  
Директор

М.П.



Начальник УРЭР

Специалист МТО

Юрист

*П. П. Дука*

30 апреля 2024 г

Директору  
МУП «Бендерырынокторг»


Уважаем

ООО «Евродизайн» не смогло выполнить изготовление конструкций и заполнение оконных и дверных проемов павильонов здания литер «А» «Крытый рынок», в объеме, предусмотренном контрактом № 1904-2024 от «19» апреля 2024 года, в установленный контрактом срок – 30 апреля 2024г., в связи с неготовностью конструкций павильонов здания.

В целях исполнения контракта № 1904-2024 от «19» апреля 2024 года, просим рассмотреть возможность продления срока выполнения работ по контракту на 90 дней.

ООО «Евродизайн» обязуется в указанные сроки выполнить работы, предусмотренные контрактом (снятие замеров на павильонах, изготовление конструкций и их установку), по мере готовности павильонов в здании литер «А» «Крытый рынок».

Директор



МУП «БЕНДЕРЫРЫНОКТОРГ»  
30.04.2024  
01-3/404