

ГЭС

**Дополнительное соглашение №2**  
О внесении изменения в Контракт № 116-23 от 29 сентября 2023 г.

г. Дубоссары

11 июля 2024 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Канкорд», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с необходимостью корректировки сроков выполнения работ по реконструкции дороги верхового откоса берегового массива левобережного примыкания плотины в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС» (Письмо ООО «Канкорд» от 11.07.2024 года, исх. № 64), руководствуясь п. 11.1 и 11.2. Контракта № 116-23 от 29 сентября 2023 г. (Далее - «Контракт»)

**заключили настоящее дополнительное соглашение №2 о нижеследующем:**

1. Скорректировать сроки выполнения работ по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - в течение 195 (ста девяносто пяти) календарных дней с момента получения авансового платежа на условиях настоящего Контракта».

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и Дополнительным соглашением № 1 от 05.12.2023 года и подтверждают по ним свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 116-23 от 29.09.2023 г.

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Директор

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

**ПОДРЯДЧИК:**

ООО «Канкорд»

Директор

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

ООО «Канкорд»