

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 01

к Контракту № 07/05-01
от 03 мая 2024 года на выполнение работ по объекту:

Устройство тротуарного покрытия из тротуарной
плитки части территории центрального рынка.

г. Дубоссары

«24» июля 2024 г.


МУП «Дубоссарский городской рынок», в лице директора **Кравец А. С.**, действующая на основании устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Вертикаль Плюс», в лице **Иванова Серджиу Петрувича**, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-3-VII «О республиканском бюджете на 2024 год», Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, на основании **Протокола № 01-07/122 от «24» апреля 2024 года**, открытого аукциона на выполнение работ, устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки части территории центрального рынка, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Раздела 2. «Сумма Контракта и порядок расчетов» Контракта № 07/05-01 от 03.05.2024 года изложить в новой редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Контракта составляет **383 080 (триста восемьдесят три тысячи восемьдесят) рублей ПМР**, согласно сметной документации (Приложение № 1 к настоящему Контракту)».
2. Приложение № 1 к Контракту № 07/05-01 от 03.05.2024 года на выполнение работ по объекту: Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки части территории центрального рынка, изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта № 07/05-01 от 03.05.2024 года на выполнение работ по объекту: Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки части территории центрального рынка.
4. Во все остальном, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Контрактом № 07/05-01 от 03.05.2024 года на выполнение работ по объекту: Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки части территории центрального рынка.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

МУП «Дубоссарский городской р-н»
4500, г. Дубоссары, ул. Ленина.
р/с 2211010000000137
ф/к 0700001034
в Дубоссарском филиале
ЗАО «Агропромбанк»
Директор



« »

Дубос

«ПОДРЯДЧИК»

ООО «Вертикаль Плюс»
Дубоссарский р-н, с. Дороцкое,
Тэчий, д.1.

10000000862
1696, КУБ 21
«банк»



Иванов
г.