

**Дополнительное соглашение № 1  
к КОНТРАКТУ № 03-04/5726 от 17 апреля 2024 года  
на выполнение подрядных работ**

г. Тирасполь

16 июля 2024 года

ГУП "ГК Днестрэнерго", именуемое в дальнейшем "**Заказчик**" в лице главного инженера – 1-го заместителя генерального директора Гицмана Андрея Ивановича, действующего на основании доверенности от 27.12.2023 года № 03-5/491, с одной стороны, и, ООО «Мир кровли и фасада», именуемое в дальнейшем "**Подрядчик**" в лице директора Логина Вадима Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", в связи с возникновением погодных условий, объективно препятствующих проведению работ, обусловленных контрактом от 17 апреля 2024 года № 03-04/5726 (далее – Контракт) заключили настоящее дополнительное соглашение к Контракту о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Контракта изложить в следующей редакции:

«3.1. Срок выполнения работ: не более 120 календарных дней с момента заключения Контракта. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется поэтапно Актами, подписываемыми Сторонами ежемесячно.»

2. Настоящее соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего соглашения.

3. Остальные условия Контракта, не затронутые настоящим соглашением стороны оставляют без изменений.

**4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.**

**ЗАКАЗЧИК**

**ГУП "ГК Днестрэнерго"**

MD 3300, Приднестровье, г. Тирасполь,  
ул. Украинская, 5  
р/с 221 121 000 000 00 35  
в ОАО "Эксимбанк" г. Тирасполь  
ф/к 0200041666 КУБ 21  
к/с 20210000088  
тел. (533) 9-30-58

Главный инженер  
- 1-й заместитель генерального директора



**ПОДРЯДЧИК**

**ООО «Мир кровли и фасада»**

Приднестровье, г. Дубоссары, ул. Ленина, 193  
р/с 2212410000000205  
в Дубоссарском филиале  
ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  
куб 41  
к/с 202100000094  
тел. 07265/35050, 0/778/00224

Директор

