



Дополнительное соглашение №1
к Контракту № 1/24 от 05 февраля 2024 года

г. Григориополь

20 марта 2024 г.

Государственное унитарное предприятие «Республиканские оросительные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора И.А. Ботя, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Бешляга А.А., именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, по отдельности именуемые «Сторона», а при совместном упоминании именуемые «Стороны» в соответствии с Протоколом заседания комиссии по осуществлению закупок от 20 марта 2024 года № 1-1 (2/8), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Контракт № 1/24 от 05 февраля 2024 года (далее - контракт) следующее изменение:

а) пункт 2.6. Раздела 2 «Условия поставки» контракта изложить в следующей редакции:

«2.6. Срок поставки Товара – до 29 апреля 2024 года включительно, с правом досрочной поставки Товара».

2. По остальным условиям контракта № 1/24 от 05 февраля 2024 года, не оговоренным в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны подтверждают свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение №1 является неотъемлемой частью контракта № 1/24 от 05 февраля 2024 года.

4. Настоящее Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

5. Настоящее Дополнительное соглашение №1 составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:
ГУП «Республиканские оросительные системы»,

ПОСТАВЩИК:
Индивидуальный предприниматель

Генеральный директор

Индивидуальный предприниматель

_____ 2024 г.

МН
« » _____ 2024 г.