

Дополнительное соглашение №1
к Контракту № 05-03-8/149-24

г.Бендеры

«10» 10. 2024 г.

МУП «ЖЭУК г.Бендеры» в лице директора А.Н.Голубнюк, действующего на основании Устава, именуемое «Заказчик» и ООО «Молоток» в лице директора В.В.Бурдужа, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании обращения «Подрядчика» заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в п.п.1.1. Контракта и читать в новой редакции:

«Подрядчик» обязуется в сроки, установленные Графиком выполнения работ (оговаривается сторонами при заключении Контракта), но не позднее 15.12.2024г. выполнить по заданию Заказчика работы **по капитальному ремонту** кровли:

- капитальный ремонт шиферной кровли дома №18а, ул.Лазо.

находящегося в хозведении МУП «ЖЭУК г.Бендеры» (далее по тексту — Работы), а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их и оплатить.

2. Остальные условия вышеуказанного Контракта остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним своим обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с момента его подписания сторонами.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор  А.Н.Голубнюк



«Жилищно-эксплуатационная
управляющая компания
г.Бендеры»

«ПОДРЯДЧИК»

Директор  В.В.Бурдужа



ООО «МОЛОТОК»
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
г.Бендеры

