
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № Vl

к Контракту № 07/05-01
от 03 мая 2024 года на выполнение работ по объекту:

Устройство тротуарного покрытия из тротуарной 
плитки части территории центрального рынка.

г. Дубоссары «24» июля 2024 г.

МУП «Дубоссарский городской рынок», в лице директора Кравец А. С., 

действующая на основании устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

ООО «Вертикаль Плюс», в лице Иванова Серджиу Петрувича, действующее на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые 

Стороны, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2023 года № 436-3-VII «О республиканском бюджете на 2024 год», Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в 

Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, на основании 

Протокола № 01-07/122 от «24» апреля 2024 года, открытого аукциона на выполнение 

работ, устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки части территории 

центрального рынка, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Раздела 2. «Сумма Контракта и порядок расчетов» Контракта № 07/05-01 от 

03.05.2024 года изложить в новой редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Контракта 

составляет 383 080 (триста восемьдесят три тысячи восемьдесят) рублей ПМР, 

согласно сметной документации (Приложение № 1 к настоящему Контракту)».

2. Приложение № 1 к Контракту № 07/05-01 от 03.05.2024 года на выполнение работ по 

объекту: Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки части территории 

центрального рынка, изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Дополнительному соглашению.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта 

№ 07/05-01 от 03.05.2024 года на выполнение работ по объекту: Устройство 

тротуарного покрытия из тротуарной плитки части территории центрального рынка.

4. Во все остальном, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Контрактом № 07/05-01 от 03.05.2024 года на выполнение 

работ по объекту: Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки части 

территории центрального рынка.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу.
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