

**Дополнительное соглашение №1**  
**К контракту на выполнение работ № 0106-2022(П) от «01» июня 2022 года**

**г. Бендеры**

**«17» июня 2022 года**

ООО «Билди», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора С.Н. Глига, действующего на основании Устава, и МУП «Бендерырынокторг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нахтигаль С.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту на выполнение работ №0106-2022(П) от «01» июня 2022 года (далее по тексту «Контракт»), о нижеследующем:

1. Дополнить Контракт Приложением №2 «График производства работ по ремонту фасада здания Литер А', расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Лазо, 35», согласно Приложению №1 к настоящему дополнительному соглашению».
2. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Контракта.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон с 10 июня 2022 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему дополнительному соглашению:

1. Приложение №2 к контракту на выполнение работ №0106-2022(П) от «01» июня 2022: «График производства работ по ремонту фасада здания Литер А', расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Лазо, 35».

**Заказчик**

**МУП «Бендерырынокторг»**  
3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35  
Бендерский филиал №6706  
ЗАО «Приднестровский сбербанк»  
р/с 2211380000000040  
к/с 20210000094  
КУБ 38  
ф/к 0300004189  
**Директор**



**С.И. Нахтигаль**

**Подрядчик**

**ООО «Билди»**  
3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 104  
р/с 2212160000017794  
в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь,  
КУБ 16  
ф/к 0200047796

**Директор**



**С.Н. Глига**

Приложение №1  
к дополнительному соглашению №1 от 17.06.2022 г.  
к контракту № 0106-2022(П) от «01» июня 2022г.

Приложение №1  
к контракту № 0106-2022(П)  
от «01» июня 2022г.

**Заказчик:** МУП «Бендерырынокторг»

**Подрядчик:** ООО «Билди»

**Объект:** Ремонт фасада здания Литер А', расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Лазо, 35.

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**  
по ремонту фасада здания Литер А', расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Лазо, 35

| №<br>п/п | Месяц<br>Неделя в месяце<br>работы               | Июнь – 2022г. |                 |   |   | Июль – 2022 г. |   |   |   | Август – 2022 г. |   |   |   |
|----------|--|---------------|-----------------|---|---|----------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
|          |  | 1             | 2               | 3 | 4 | 1              | 2 | 3 | 4 | 1                | 2 | 3 | 4 |
|          |  | 1             | Установка лесов |   | ■ | ■              |   |   |   |                  |   |   |   |
| 2        | Установка временных защитных ограждений          |               |                 | ■ |   |                |   |   |   |                  |   |   |   |
| 3        | Отбивка штукатурки с поверхностей стен           |               |                 | ■ | ■ |                |   |   |   |                  |   |   |   |
| 4        | Штукатурка плит балконных                        |               |                 |   | ■ | ■              |   |   |   |                  |   |   |   |
| 5        | Штукатурка фасада                                |               |                 |   |   | ■              | ■ |   |   |                  |   |   |   |
| 6        | Утепление стен фасада                            |               |                 |   |   | ■              | ■ |   |   |                  |   |   |   |
| 7        | Шпаклевка поверхностей по сетке                  |               |                 |   |   | ■              | ■ |   |   |                  |   |   |   |
| 8        | Окраска фасадов                                  |               |                 |   |   |                | ■ | ■ |   |                  |   |   |   |
| 9        | Облицовка поверхностей полированными плитами     |               |                 |   |   |                | ■ | ■ |   |                  |   |   |   |
| 10       | Облицовка ступеней и подступенков                |               |                 |   |   |                | ■ | ■ |   |                  |   |   |   |
| 11       | Установка гипсовых капителей                     |               |                 |   |   |                |   | ■ | ■ |                  |   |   |   |
| 12       | Облицовка стен травертином                       |               |                 |   |   |                |   | ■ | ■ |                  |   |   |   |
| 13       | Подшивка кровли строганными досками              |               |                 |   |   |                |   |   |   | ■                |   |   |   |
| 14       | Устройство желобов со свесами                    |               |                 |   |   |                |   |   |   |                  | ■ |   |   |
| 15       | Навеска комплектов водосточных труб              |               |                 |   |   |                |   |   |   |                  |   | ■ |   |
| 16       | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали |               |                 |   |   |                |   |   |   |                  |   |   | ■ |
| 17       | Разборка лесов                                   |               |                 |   |   |                |   |   |   |                  |   |   | ■ |

**Заказчик**

МУП «Бендерырынокторг»  
3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35  
Бендерский филиал №6706  
ЗАО «Приднестровский сбербанк»  
р/с 2211380000000040  
к/с 20210000094  
КУБ 38  
ф/к 0300004189

**Директор**

  
С.И. Нахтигаль



**Подрядчик**

ООО «Билди»  
3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 104  
р/с 2212160000017794  
в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь,  
КУБ 16  
ф/к 0200047796

**Директор**

  
С.Н. Глига

