

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"

Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"

Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.03.21г.

**Акт выполненных работ №1
за июль 2021г.**

Смета составлена в ценах 1984 года

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основн ой зарпла ты	экспл. маш. в т.ч. з/пл.		основной зарплат ы	экспл. маш. в т.ч. з/пл.
Реконструкция ОРУ-35 кВ										
<i>Демонтажные работы</i>										
1	Ц8-21-1 к=0,5	Демонтаж гибкой ошиновки 35 кВ, сечение до 400 мм ² , 1 провода в фазе	пролет (3 фазы)	6,00	10,82	8,35	2,47	64,89	50,10	14,79
2	Ц8-23-1 к=0,5	Демонтаж спусков и перемычек, сечение провода до 300 мм ² , 1 провод в фазе	шт. (3 фазы)	12,00	6,31	1,95	4,37	75,72	23,34	52,38
3	Ц8-21-4 к=0,5	Демонтаж гибкой ошиновки 10 кВ, сечение до 600 мм ² , 2 провода в фазе	пролет (3 фазы)	6,00	19,40	13,85	5,55	116,40	83,10	33,30
4	Ц8-23-4 к=0,5	Демонтаж спусков и перемычек, сечение провода до 600 мм ² , 2 провод в фазе	шт. (3 фазы)	4,00	17,60	5,40	12,20	70,40	21,60	48,80
5	Ц8-397-2 к=0,5	Демонтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка 400 мм	т	0,07	33,20	13,60	19,60	2,32	0,95	1,37
6	Ц8-6-1 к=0,5	Демонтаж трансформаторов тока 35 кВ	компл. (3 фазы)	7,00	8,20	4,85	3,35	57,40	33,95	23,45
7	Ц8-7-1 к=0,6	Демонтаж трансформаторов напряжения 35 кВ	компл. (3 фазы)	2,00	9,08	4,36	4,73	18,16	8,71	9,45
8	Ц8-11-4 к=0,5	Демонтаж разъединителей трехполюсных 35 кВ, номинальный ток 2000-3200 А, с одним или двумя комплектами заземляющих ножей	компл. (3 полюса)	16,00	15,05	10,35	4,70	240,80	165,60	75,20
9	Ц8-9-3 прим. к=0,5	Демонтаж вакуумного выключателя 35 кВ	компл. (3 фазы)	6,00	19,10	12,50	6,60	114,60	75,00	39,60
10	Ц8-15-1 прим. К=0,5	Демонтаж ограничителя перенапряжения 35 кВ	компл. (3 фазы)	5,00	7,39	2,87	4,53	36,95	14,33	22,63
11	Ц8-15-1 К=0,5	Демонтаж вентильного разрядника 35 кВ	компл. (3 фазы)	2,00	7,39	2,87	4,53	14,78	5,73	9,05
12	Ц8-17-8 к=0,5	Демонтаж изолятора опорного 35 кВ	шт.	15,00	0,90	0,47	0,43	13,53	7,05	6,48
13	Ц8-22-1 прим. К=0,5	Демонтаж жесткой ошиновки ОРУ-35 кВ	шт.	2,00	37,54	15,84	21,70	75,08	31,68	43,40
<i>Монтажные работы</i>										
19	Е33-239	Установка стальных стоек порталов (переходные порталы (2 шт.) ошиновки, массой до 1 т, комбинированных (960 кг)	т	1,920	37,00	12,00	24,92	71,04	23,04	47,85
20	Е33-251	Установка под оборудование (стойка под установку ДГК - 1 шт.) стальных конструкций, свыше 0,3 т (370 кг)	т	0,370	20,50	5,17	15,19	7,59	1,91	5,62
21	Е33-251	Установка под оборудование (кабельная линия - 1 шт.) стальных конструкций, свыше 0,3 т (424 кг)	т	0,424	20,50	5,17	15,19	8,69	2,19	6,44

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основной зарплат	экспл. маш. в т.ч. з/пл.		основной зарплаты	экспл. маш. в т.ч. з/пл.
22	E13-263	Очистка щетками	м2	42,00	0,59	0,59		24,78	24,78	0,00
23	E13-153 К=2	Окраска металлоконструкций под оборудование и порталов, за 2 раза	100 м2	2,10	20,60	3,02	0,24	43,26	6,34	0,50
59	E1-960	Разработка грунта вручную под заземление, грунт 2 группы	100м3	0,95	74,50	74,50		70,40	70,40	0,00
60	E1-968	Засыпка вручную траншей и ям, грунт 2 группы	100м3	0,95	46,00	46,00		43,47	43,47	0,00
61	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	100 м	4,50	27,00	6,80	0,90	121,50	30,60	4,05
		Итого:						1 291,76	723,87	444,36
		Строительные работы								
		Демонтажные работы								
62	E27-33	Разборка покрытий асфальтобетонных	100м3	0,12	161,00	82,60	78,40	19,32	9,91	9,41
63	E27-34	Разборка покрытий цементобетонных	100м3	0,01	94,50	29,10	65,40	0,95	0,29	0,65
64	E7-31 К=0,5	Демонтаж стоек УСО-5А	шт.	5,00	3,01	1,25	1,76	15,05	6,25	8,80
65	E33-214 К=0,5	Демонтаж сборных железобетонных лежней (18 шт.)	м3	6,70	6,80	2,46	4,34	45,56	16,48	29,08
66	E9-88 Кзп=0,6 Кэм=0,7 Кмат=0,5	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков гнуто сварных профилей	т	7,640	24,47	9,24	7,98	186,95	70,59	60,97
		Фундамент FM-2 (2 шт.)								
67	E1-65	Разработка грунта экскаватором, ковш 0,25 м, грунт 2 группы	1000 м3	0,020	171,00	5,42	165,58	3,41	0,11	3,30
68	E1-960	Разработка грунта вручную	100 м3	0,086	74,50	74,50		6,37	6,37	0,00
69	E1-968	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 м3	0,061	46,00	46,00		2,82	2,82	0,00
70	E1-1184	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100 м3	0,061	9,69	6,20	3,49	0,59	0,38	0,21
71	E6-1-2	Устройство бетонной подготовки из бетона М-100	м3	0,920	27,40	0,70	0,28	25,21	0,64	0,26
72	E6-33	Устройство фундаментов железобетонных, объемом до 5 м3 из бетона М-200	м3	7,800	37,80	2,41	1,21	294,84	18,80	9,44
73	C124-3	Арматура класса А3	т	0,334	297,00			99,33	0,00	0,00
74	E6-77	Установка анкерных болтов с заделкой, длиной до 1 м	т	0,044	652,00	174,00	2,00	28,36	7,57	0,09
75	E1-968	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 м3	0,158	46,00	46,00		7,28	7,28	0,00
76	E1-1184	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100 м3	0,158	9,69	6,20	3,49	1,53	0,98	0,55
77	C310-13-15	Перевозка грунта, суглинок мягкопластичный с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 проц. и тугопластичных без примесей, на расстояние до 15 км	100 м3	0,066	202,00			13,24	0,00	0,00
78	E8-27	Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, обмазочная, по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	100 м2	0,250	90,00	19,50	1,50	22,46	4,87	0,37
79	E34-533	Пробивка отверстий в колодцах и коробах	1 м перим. отв.	5	4,68	2,45	2,23	23,40	12,25	11,15
80	E34-537	Устройство ввода труб в колодцы и коробки	10 труб	4,00	4,87	4,64		19,48	18,56	0,00
81	E1-960	Разработка грунта вручную	100 м3	0,182	74,50	74,50		13,57	13,57	0,00
82	E1-968	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 м3	0,076	46,00	46,00		3,49	3,49	0,00

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основной зарплат	экспл. маш. в т.ч. з/пл.		основной зарплат	экспл. маш. в т.ч. з/пл.
83	E22-2 прим	Устройство труб полиэтиленовых для прокладки кабеля (диаметр 110 мм)	м	142	2,95	0,22	0,01	418,90	31,24	1,42
84	E23-1 прим	Устройство основания под трубы с кабелем	м3	9,50	10,80	0,89		102,60	8,46	0,00
85	C310-13-15	Перевозка грунта, суглинков мягкопластичный с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 проц. и тугопластичных без примесей, на расстояние до 15 км	100 м3	0,106	202,00			21,47	0,00	0,00
86	E1-960	Разработка грунта вручную	100 м3	0,241	74,50	74,50		17,92	17,92	0,00
87	E1-968	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	100 м3	0,115	46,00	46,00		5,27	5,27	0,00
88	E22-1 прим	Устройство труб полиэтиленовых для прокладки кабеля (диаметр 32 мм)	м	38	1,77	0,19	0,01	67,26	7,22	0,38
89	E23-1 прим	Устройство основания под трубы с кабелем	100 м	6,18	10,80	0,89	6,96	66,69	5,50	42,98
90	C310-13-15	Перевозка грунта, суглинков мягкопластичный с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 проц. и тугопластичных без примесей, на расстояние до 15 км	100 м3	0,126	202,00			25,46	0,00	0,00
		Итого:						1 558,78	276,82	179,06
		Благоустройство территории подстанции								
100	E1-1132	Планировка площадей ручным способом, грунт II группы	100 м2	10,500	7,15	7,15		75,08	75,08	0,00
101	E1-960	Разработка грунта вручную	100 м3	2,100	74,50	74,50		156,45	156,45	0,00
102	C310-13-15	Перевозка грунта, суглинков мягкопластичный с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 проц. и тугопластичных без примесей, на расстояние до 15 км	100 м3	2,100	202,00			424,20	0,00	0,00
110	E27-311 прим.	Устройство агроволокна	1000 м2	0,504	22,63	12,70	9,89	11,41	6,40	4,98
		Итого:						1 095,54	240,87	13,80
		Всего:						3 946,08	1 241,56	637,22
		Строительные работы						2 082,94	605,27	149,32
		Итого: с учетом работа в действующей установке К-1,2 на з/пл. и механизмы						2 233,86	726,32	179,18
		Металломонтажные работы						186,95	70,59	60,97
		Итого: с учетом работа в действующей установке К-1,2 на з/пл. и механизмы						213,26	84,71	73,16
		Электромонтажные работы						1 191,82	565,70	426,93
		Итого: с учетом работа в действующей установке К-1,2 на з/пл. и механизмы						1 390,35	678,84	512,32
		Транспортировка грунта						484,37	0,00	0,00
		ИТОГО:						4 321,84	1 489,87	764,66



А.И.Гицман



В.В.Чунгул

Handwritten signature and date: 30.12.2021 г.в.

РАСЧЁТ

стоимости затрат в текущих ценах

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"

Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"

Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.03.21г.

Коэффициент договорной на з/плату
Курс у.д.е.

83,106 руб.

16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		1 582,93		
2	Основная заработная плата		1 489,87	100%	1489,87
3	Эксплуатация машин и механизмов		764,66	30%	229,40
4	Транспортировка грунта (мусора)		484,37	20%	96,87
5	ИТОГО: прямые затраты 84г.		4 321,84		
6	Накладные расходы (строительные работы) от прям.	20,00%	446,77		
7	Накладные расходы на металломонтажные работы от пр.	8,60%	18,34		
8	Накладные расходы (ЭМР) от з/п	87,00%	590,59		
9	Накладные расходы (транспортировка грунта(мусора) от прямых	20,00%	96,87		
10	ИТОГО накладные расходы:		1 152,58	40%	461,03
11	ИТОГО:		5 474,41		
12	Плановые накопления	8,00%	437,95		
13	ИТОГО:		5 912,36		
14	Временные здания и сооружения		0,00	22%	0,00
15	ИТОГО:		5 912,36		
16	Зимнее удорожание	0,66%		52%	0,00
17	Транспортировка привозных материалов				
18	Работа в ДЭУ	4,00%			
19	ИТОГО:		5 912,36		
20	Непредвиденные затраты	1,50%	88,69	16%	14,19
21	ИТОГО: СМР - 84г.		6 001,05		2291,37
22	Отчисления соц. страха на з/пл.	25,00%			572,84
23	СМР - 91г. с К=1,42 (справочно)		8 521,49		
24	Сметная заработная плата в текущих ценах		238 032,79		
25	Стоимость работ и услуг		28 777,19		
26	ИТОГО СМР в текущих ценах:		266 809,98		
	Прочие затраты:				
27	Выслуга лет				
28	Доп. отпуска	0,40%	23,65		
29	Перевозка рабочих 2,5 %		0,00		
30	Увелич. ОТП	3,00%	61,13		
31	ИТОГО: прочие затраты		84,78		
32	Непредвиденные затраты	1,50%	1,27		
33	ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.		86,06		
	ИТОГО: прочие в текущих ценах		8 939,63		
	ИТОГО: СМР с прочими затратами		275 749,61		
35	Фактическая стоимость материалов Подрядчика		180 122		
	ИТОГО :		455 872		
36	Рентабельность	15,01%	68 426		
37	Итого по Акту:		524 298		
39	Стоимость оборудования и материалов Заказчика		2 714,00		

Заказчик:
Главный инженер-технический заместитель
генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"



А.И.Гицман

Подрядчик:
Директор
ООО "Энергоремонтник"



В.В. Чунтул

**ВЕДОМОСТЬ
ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА**

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"

Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"


Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.03.21г.

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена, руб.	Стоимость, руб.	ЗГС
	Ж/Б фундаменты под под металлоконструкции оборудования					
1	Арматура 8А400 ДСТУ 3760-98	кг	50,40	14,10	710,64	1
2	Арматура 8А400С ДСТУ 3760-98	кг	109,20	14,10	1 539,72	1
3	Арматура 10А400 ДСТУ 3760-98	кг	174,8	14,60	2 552,08	1
4	Лист стальной - 10 ГОСТ 27772-88 (200х300)	кг	41	16,90	692,90	1
5	Бетон С15 (М200) ОАО «ППО» Бетон +	м3	7,8	1 100,00	8 580,00	
6	Бетон С7,5 (М100) ОАО «ППО» Бетон +	м3	0,92	970,00	892,40	
7	Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)	кг	50	49,00	2 450,00	3
8	Шпилька М24, L=0,6 м	т	0,039	74 000,00	2 886,00	3
9	Гайки М24 ГОСТ11371-78	т	0,004	74 000,00	296,00	3
10	Шайба М24 ГОСТ11371-78	т	0,0005	74 000,00	37,00	3
11	Электроды Ø4мм для сварки Э-42 ГОСТ 9466-75	кг	12,5	53,00	662,50	3
17	Металлическая конструкция переходных порталов	шт.	2	14 513,15	29 026,31	
18	Металлическая конструкция под оборудование (под установку ДГК)	шт.	1	6 654,42	6 654,42	
19	Металлическая конструкция под оборудование (кабельная линия)	шт.	1	13 680,82	13 680,82	
21	Спецификация кабельных изделий					
25	Труба термоусаживающаяся Д 110	м	30	100,00	3 000,00	3
26	Двустенная гибкая гофрированная электротехническая труба ПНД/ПВД, 110/94, УХЛ, IP55/66 по ГОСТ 14245-96, производства ДКС	м	142	96,00	13 632,00	1
27	Кластер д.110, двойной производство ДКС	шт.	100	80,00	8 000,00	1
30	Труба ПНД 32х2мм	м	38	11,00	418,00	1
	Спецификация заземления и прочих материалов					
31	Сталь полосовая 40х4мм, ГОСТ 103-76	м	450	27,20	12 240,00	1
33	Сталь листовая ГОСТ 16523- 97 6мм	м2	5	798,00	3 990,00	1
41	Кислород	бал	3	108,00	324,00	3
42	Пропан	бал	1	450,00	450,00	3
43	Труба термоусаживающаяся Д40	м	10	67,00	670,00	3
45	Диск отрезной 230х2,0х22,23 Tigarbo	шт	15	28,00	420,00	3
46	Диск алмазный отрезной 230х2,0х22,2 Sparta Turbo	шт	2	79,00	158,00	3
47	Электроды Ø3мм Э-42 ГОСТ 9466-75	кг	17	49,00	833,00	3
48	Электроды Ø4мм Э-42 ГОСТ 9466-75	кг	30	53,00	1 590,00	3
49	Краска цинковая "Zintec" (НПЦ «Теплоанткорзащита»)	кг	117,6	235,00	27 636,00	3
54	Песок строительный ГОСТ8736-2014	м3	12	210,00	2 520,00	1
	Благоустройство территории подстанции					
66	Гравий фр.20-70	м3	42	280,00	11 760,00	1
67	Агроволокно Агрин 100г/м2	м2	504	23,40	11 793,60	3
	ИТОГО:				170 095	
	ЗГС расходы				2 177	
	Итого с ЗГС расходами				172 272	
	Транспортно-заготовительские расходы 4%				6 891	
	Доставка бетона в г. Слободзею, договор ОАО «ППО» Бетон +				959	
	ВСЕГО:				180 122	

Заказчик:
Главный инженер - 1-ый заместитель
генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"



Подрядчик:
Директор
ООО "Энергоремонтник"



Расчет стоимости машин и механизмов

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"

Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"

Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.03.21г.

Калькуляция №1

Расчет стоимости машин и механизмов

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во, час	Цена, руб/час	Стоимость, руб.
1	Автовышка	м-час		350,00	0,00
2	ЗиЛ130 (МАЗ 54323 20т)	м-час		350,00	0,00
3	Автокран МАЗ-КС3577 10т	м-час		500,00	0,00
4	Трактор Т-40	м-час		250,00	0,00
5	Экскаватор ЭО-2621	м-час		400,00	0,00
6	Вибропята STARK 70F/70H	м-час		300,00	0,00
Итого стоимость машин и механизмов:					0,00

Расчет компенсации:

1 489,87	0,3	83,106			37 145,19 руб.
1 489,87	0,7	0,791	16,1		21 227,38 руб.
-	-	37 145,19	-21 227,38	=	- руб.

Подрядчик:

Директор
ООО "Энергоремонтник"


В.В. Чунтул

Заказчик: ГУП "Днестрэнерго"

Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"

Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.03.21г.

Калькуляция № 06

на изготовление металлических конструкций переходных порталов

№№ п/п	Наименование работ и материалов	средний разряд	Ед. изм.	Количество	Трудозатраты, ч/час		Цена за единицу (ч/час, ед.)	Сумма руб. ПМП
					На ед.	Всего		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы							
1	Изготовление металлоконструкций	3,5	т	0,960	130,9	125,664	104,9	13182,15
	Всего стоимость работ							13182,15
	Материалы							
1	Уголок (Заказчика)		т	0,960				0,00
2	Диск отрезной 230x2,0x22,23 TICARBO		шт	7			28	196,00
3	Диск для зачистки 125x5 TICARBO		шт	3			25	75,00
4	Электроды Ø4мм для сварки Э-42 ГОСТ 9466-75		кг	20			53	1060,00
	Всего стоимость материалов							1331,00
	Всего по калькуляции							14513,15

Калькуляция № 07

на изготовление металлических конструкций под оборудование (под установку ДГК)

№№ п/п	Наименование работ и материалов	средний разряд	Ед. изм.	Количество	Трудозатраты, ч/час		Цена за единицу (ч/час, ед.)	Сумма руб. ПМП
					На ед.	Всего		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы							
1	Изготовление металлоконструкций	3,5	т	0,370	130,9	48,433	104,9	5080,62
	Всего стоимость работ							5080,62
	Материалы							
1	Уголок (Заказчика)		т	0,260				0,00
2	Уголок (Заказчика)		т	0,058				0,00
3	Диск отрезной 230x2x22 TICARBO		шт	5			28	140,00
4	Электроды Ø4мм для сварки Э-42 ГОСТ 9466-75		кг	10			53	530,00
5	Диск для зачистки 125x5 TICARBO		шт	1			25	25,00
6	Лист стальной-8 ГОСТ27772-88		т	0,023			16900	388,70
7	Лист стальной-10 ГОСТ27772-88		т	0,029			16900	490,10
	Всего стоимость материалов							1573,80
	Всего по калькуляции							6654,42

Калькуляция № 08

на изготовление металлических конструкций под оборудование (кабельная линия)

№№ п/п	Наименование работ и материалов	средний разряд	Ед. изм.	Количество	Трудозатраты, ч/час		Цена за единицу (ч/час, ед.)	Сумма руб. ПМП
					На ед.	Всего		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работы							
1	Изготовление металлоконструкций	3,5	т	0,424	130,9	55,5016	104,9	5822,12
	Всего стоимость работ							5822,12
	Материалы							
1	Уголок 50x50x4 (Заказчика)		т	0,259			15100	3910,90
2	Диск отрезной 230x2x22 TICARBO		шт	4			28	112,00
3	Электроды Ø4 Э-42 ГОСТ9466-75		кг	5			53	265,00
4	Диск для зачистки 125x5 TICARBO		шт	1			25	25,00
5	Труба профильная 60x40x3		т	0,139			18800	2613,20
6	Анкер 12x100		шт	100			4,6	460,00
7	Анкер 10x100		шт	20			4	80,00
8	Полоса 40x4 ГОСТ535-2005		т	0,026			15100	392,60
	Всего стоимость материалов							7858,70
	Всего по калькуляции							13680,82

Директор
ООО "Энергоремонтник"

В.В. Чунтул



ВЕДОМОСТЬ материалов и оборудования Заказчика

Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго"

Подрядчик: ООО "Энергоремонтник"


Объект: Реконструкция ПС "Слободзея 110/35/10 кВ" II этап, контракт №03-4/4288 от 14.03.21г.

№	Ном. №	Наименование материальных ценностей	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	5050726	Элементы металлических опор б/у	кг	2714	1,00	2714,00
ИТОГО:						

Заказчик:
Главный инженер - 1-ый заместитель
генерального директора ГУП "ГК Днестрэнерго"



Подрядчик:
Директор
ООО "Энергоремонтник"



В.В. Чунгул