

ГЭС

**Дополнительное соглашение № 1  
к Контракту № 58-21 от «30» апреля 2021 г.**

г. Дубоссары

«04» октября 2021 г.

ГУП «Дубоссарская ГЭС», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. директора Саламатина Алексея Владимировича, действующего на основании Приказа (Распоряжения) о предоставлении отпуска работнику от 16.09.2021 года № 398-от, с одной стороны и

ООО «Кавун», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Есипчук Виктории Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В соответствии с п. 11.1 Контракта № 58-21 от «30» апреля 2021 г., а также на основании обращения ГУП «Дубоссарская ГЭС» от 01.10.2021 года, исх. № 01-06/999 и письма ООО «Кавун» от 01.10.2021 года, исх. № 86

заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Контракту № 58-21 от «30» апреля 2021 г. (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Изменить срок проведения Заказчиком пуско-наладочных работ механизмов турбинного затвора с быстрым спуском г/п 2х25 тонн Дубоссарской ГЭС, в связи с чем:

1.1. Последний абзац пункта 4.1. Контракта изложить в новой редакции:

«- III этап - окончательный расчет, с учетом перечисленных сумм аванса, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента проведения Заказчиком пуско-наладочных работ механизмов турбинного затвора с быстрым спуском г/п 2х25 тонн Дубоссарской ГЭС (подтверждается соответствующим актом). При этом срок проведения Заказчиком пуско-наладочных работ не может превышать 65 (шестьдесят пять) рабочих дней с момента принятия Работ Заказчиком или уполномоченным им представителем в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта № 58-21 от «30» апреля 2021 г.

**ЗАКАЗЧИК:**

И.о. Директора  
ГУП «Дубоссарская ГЭС»  
Саламатин А.В.  
\_\_\_\_\_ 2021 г.





**ПОДРЯДЧИК:**

Директор  
ООО «Кавун»  
Есипчук В.А.  
\_\_\_\_\_ 2021 г.



**Подписи лиц визирующих дополнительное соглашение № 1 от 04.10.2021 года к Контракту № 58-21 от 30.04.2021 года между ГУП "Дубоссарская ГЭС" и ООО "Каеун"**

	ФИО	Подпись	Дата
Главный бухгалтер	Додул О.П.		
Ст. юриконсульт	Трандасир Д.Л.		
Главный инженер	Саламатин А.В.		
<b>Подпись лица ответственного за исполнение настоящего договора</b>			
Должность	ФИО	Подпись	Дата