

**Дополнительное соглашение № 1  
к Контракту № 31-21 от «17» марта 2021 г.**

г. Дубоссары

«12» октября 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «АГИС Инжиниринг» (ООО «АГИС Инжиниринг»)** г. Москва, Российская Федерация (643), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бегешева Рустэма Наримановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Государственное унитарное предприятие «Дубоссарская ГЭС», (ГУП «Дубоссарская ГЭС»)** г. Дубоссары, Молдова-Приднестровье (777), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице и.о. директора Саламатина Алексея Владимировича, действующего на основании Приказа Министерства экономического развития ПМР от 16.09.2021 года № 398-от, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

В соответствии с пунктами 11.5., 11.6. и 13.2 Контракта № 31-21 от «17» марта 2021 г., а также в связи с невозможностью Поставщика не по своей вине выполнить обязательства по поставке Товара и на основании письма ООО «АГИС Инжиниринг» от 05.10.2021 года, исх. № 10/Б/366

**заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее –  
«Дополнительное соглашение») к Контракту № 31-21 от «17» марта 2021 г. (далее –  
«Контракт») о нижеследующем:**

**1.** Продлить сроки поставки Товара по Контракту - механизмов турбинных затворов с быстрым спуском г.п. 2х25 тонн в количестве 2 (двух) комплектов, в связи с чем:

**1.1.** Пункт 4.1. Контракта изложить в новой редакции:

«4.1. Срок поставки всего объема Товара – 230 (двести тридцать) календарных дней, с момента получения Поставщиком авансового платежа по первому этапу согласно п. 3.1. настоящего Контракта.»

**2.** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

**3.** Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

**4.** Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

**5.** Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта № 31-21 от «17» марта 2021 г.

**ПОСТАВЩИК**  
**ООО «АГИС Инжиниринг»**  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Р.Н. Бегешев  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года



**ПОКУПАТЕЛЬ**  
**ГУП «Дубоссарская ГЭС»**  
И.о. директора

\_\_\_\_\_ А.В. Саламатин  
\_\_\_\_\_ 2021 года

