

Дополнительное соглашение №2
к Контракту № 31-21 от 17.03.2021 года

г. Москва

30.12.2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «АГИС Инжиниринг» (ООО «АГИС Инжиниринг») г. Москва, Российская Федерация (643), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бегишева Рустэма Наримановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное унитарное предприятие «Дубоссарская ГЭС» (ГУП «Дубоссарская ГЭС»), г. Дубоссары, Молдова (498) - Приднестровье (777), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице Директора Герман Бориса Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

В связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств в установленные сроки и руководствуясь п. 13.2 Контракта № 31-21 от 17.03.2021 года (далее – «Контракт»)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Продлить срок действия Контракта, в связи с чем, Стороны договорились:
1.1. Изменить пункт 13.1 Контракта и изложить его в следующей редакции:
«13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2022 года, а в части расчетов и выполнения обязательств по выполнению шефмонтажа поставленного Товара – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту».
2. Остальные условия Контракта и Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 31-21 от 17.03.2021 года.

ПОСТАВЩИК:
ООО «АГИС Инжиниринг»

Генеральный директор

Бегишев Р.Н.

2021 года

ПОКУПАТЕЛЬ:
ГУП «Дубоссарская ГЭС»



Герман Б.И.

2021 года