

**Дополнительное соглашение № 3
к Контракту № 31-21 от «17» марта 2021 г.**

г. Дубоссары

«21» марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АГИС Инжиниринг» (ООО «АГИС Инжиниринг») г. Москва, Российская Федерация (643), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бегишева Рустэма Наримановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное унитарное предприятие «Дубоссарская ГЭС», (ГУП «Дубоссарская ГЭС») г. Дубоссары, Молдова-Приднестровье (777), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Герман Бориса Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

В связи с обнаружением дефектов Товара, поставленного по Контракту № 31-21 от 17.03.2021 года и необходимостью замены дефектного узла Товара - станины левой, руководствуясь пунктами 8.5. и 13.2 Контракта № 31-21 от 17.03.2021 г. и на основании письма ООО «АГИС Инжиниринг» от 24.02.2022 года, исх. № 02/Б/058

**заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее –
«Дополнительное соглашение») к Контракту № 31-21 от 17.03.2021 г. (далее –
«Контракт») о нижеследующем:**

1. Поставщик обязуется произвести замену дефектного узла Товара, поставленного по Контракту, в связи с чем:

1.1. Дополнить Контракт пунктом 8.6. следующего содержания:

«8.6. Поставщик своими силами и за свой счет производит замену дефектного узла Товара, поставленного по Контракту на следующих условиях:

- I этап - Дефектный узел Товара – станина левая вывозится Поставщиком на условиях FCA- г. Дубоссары, ул. Набережная 34, Молдова-Приднестровье (Инкотермс-2010));
- II этап – Поставка узла Товара – станины левой в состоянии, установленном условиями Контракта, взамен дефектной производится Поставщиком на условиях DAP - г. Дубоссары, ул. Набережная 34, Молдова-Приднестровье (Инкотермс-2010) не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения.»

1.2. Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:

«3.1. Оплата Товара по настоящему Контракту производится Покупателем, банковским переводом на счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Контракта в следующем порядке:

- I этап – авансовый платеж в размере 10 % от цены Контракта - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления настоящего Контракта в силу.
- II этап – авансовый платеж в размере 40 % от цены Контракта - в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента осуществления платежа по I этапу.
- III этап – авансовый платеж в размере 20 % от цены Контракта - в течение 10 (десяти) банковских дней от даты направления Покупателю письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке.
- IV этап – платеж в размере 15 % от цены Контракта - оплачивается Покупателем не позднее 01.04.2022 года.


От ПОСТАВЩИКА

Дополнительное соглашение № 3 от 14.03.2022 года

Контракт № 31-21

От «17» марта 2021 года

От ПОКУПАТЕЛЯ

 /Бегишев Р.Н./

 /Герман Б.И./

- V этап – платеж в размере 5 % от цены Контракта - оплачивается Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента фактической поставки узла Товара – станины левой на условиях настоящего Контракта.

- VI этап – окончательный расчет в размере 10 % от цены Контракта осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Покупателем Акта готовности объекта к эксплуатации.

При этом, в случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по осуществлению шефмонтажа, включающего пуско-наладку поставленного товара, Покупатель освобождается от обязанности по осуществлению окончательного расчета».

1.3. Дополнить Контракт пунктом 10.5. следующего содержания:

«10.5. В случае если поставка узла Товара – станины левой не будет осуществлена Поставщиком в сроки, установленные п. 8.6. настоящего Контракта, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок узла Товара – станины левой, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта. Стоимость узла Товара – станины левой определяются на основании данных, указанных в таможенных документах.»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта № 31-21 от 17.03.2021 г.

ПОСТАВЩИК
ООО «АГИС Инжиниринг»
Генеральный директор



« » 2022 года


ПОКУПАТЕЛЬ
ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Директор



« » 2022 года


Дополнительное соглашение № 3 от 14.03.2022 года

От ПОСТАВЩИКА

Контракт № 31-21

От ПОКУПАТЕЛЯ

От «17» марта 2021 года


/Бегисhev Р.Н./


/Герман Б.И./