

**Дополнительное соглашение № 5
к Контракту № 31-21 от «17» марта 2021 г.**

г. Дубоссары

«16» июня 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АГИС Инжиниринг» (ООО «АГИС Инжиниринг») г. Москва, Российская Федерация (643), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Бегишева Рустэма Наримановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Государственное унитарное предприятие «Дубоссарская ГЭС», (ГУП «Дубоссарская ГЭС») г. Дубоссары, Молдова-Приднестровье (777), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Герман Бориса Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

В соответствии с пунктами 11.1. и 13.2 Контракта № 31-21 от «17» марта 2021 г., а также в связи с невозможностью Поставщика не по своей вине выполнить обязательства по замене дефектного узла Товара - станины левой в установленные сроки и на основании письма ООО «АГИС Инжиниринг» от 16.06.2022 года, исх. № 06/Б/184

**заключили настоящее Дополнительное соглашение № 5 (далее – «Дополнительное соглашение») к Контракту № 31-21 от 17.03.2021 г. (далее – «Контракт») о
нижеследующем:**

1. Продлить сроки замены дефектного узла Товара, поставленного по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 8.6. Контракта изложить в новой редакции:

«8.6. Поставщик своими силами и за свой счет производит замену дефектного узла Товара, поставленного по Контракту на следующих условиях:

- I этап - Дефектный узел Товара – станина левая вывозится Поставщиком на условиях FCA- г. Дубоссары, ул. Набережная 34, Молдова-Приднестровье (Инкотермс-2020);

- II этап – Поставка узла Товара – станины левой в состоянии, установленном условиями Контракта, взамен дефектной производится Поставщиком на условиях DAP - г. Дубоссары, ул. Набережная 34, Молдова-Приднестровье (Инкотермс-2020) не позднее 110 (ста десяти) календарных дней с момента вступления в силу Дополнительного соглашения № 3 от 21.03.2022 года к Контракту».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта и Дополнительных соглашений №1-№ 4 к Контракту.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта № 31-21 от 17.03.2021 г.

ПОСТАВЩИК
ООО «АГИС Инжиниринг»
Генеральный директор


Р.Н. Бегишев
«__» _____ 2022 года

ПОКУПАТЕЛЬ
ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Директор


Б.И. Герман
«__» _____ 2022 года

