

**Дополнительное соглашение № 1
к Контракту № 149-21 от «23» декабря 2021 г.**

г. Дубоссары

«23» июня 2022 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Бориса Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Кавун», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Есипчук Виктории Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с увеличением стоимости материалов, а также в связи с невозможностью Подрядчика не по своей вине выполнить обязательства по Контракту № 149-21 от 23.12.2021 года (Далее Контракт), руководствуясь пунктами 9.1 и 11.1 Контракта и на основании письма ООО «Кавун» от 20.06.2022 года, исх. № 52

заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Контракту о нижеследующем:

1. Увеличить размер авансового платежа по Контракту до суммы, равной стоимости материалов, используемых при выполнении работ по Контракту, а также увеличить сроки выполнения работ по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта - в течение 120 (ста двадцати) рабочих дней с момента получения авансового платежа на условиях настоящего Контракта».

1.2. Пункт 4.1. Контракта изложить в новой редакции:

«4.1. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком банковским переводом на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- I этап - авансовый платеж в размере 50 % от цены Контракта производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления в силу настоящего Контракта.

- II этап – авансовый платеж в размере 76 627 руб. 42 коп. (семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать семь рублей сорок две копейки) ПМР производится Заказчиком не позднее 01.07.2022 года.

- III этап - окончательный расчет, с учетом перечисленной суммы аванса, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Работ Заказчиком или уполномоченным им представителем в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, при условии выполнения Работ качественно и в установленные настоящим Контрактом сроки или досрочно».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта № 149-21 от 23.12.2021 г.

ЗАКАЗЧИК:

ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Директор

ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Герман Б.И.

2022 г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Кавун»

Директор

ООО «Кавун»

Есипчук В.А.

2022 г.

**Лист согласования Дополнительного Соглашения № 1
от 23.06.2022 года о внесении изменений в Контракт
№ 149-21 от 23.12.2021 года между ГУП "Дубоссарская
ГЭС" и ООО "Кавун"**

Подписи лиц визирующих Дополнительное соглашение			
Должность	ФИО	Подпись	Дата
Главный бухгалтер	Данилюк Ю.В.		
Главный инженер	Саламатин А.В.		
ст. юристконсульт	Трандасир Д.Л.		
Подпись лица, контролирующего исполнение условий настоящего Договора			
Должность	ФИО	Подпись	Дата
			