

**Дополнительное соглашение №1
к контракту на выполнение работ № 2204-2022 от «22» апреля 2022 года**

г. Бендеры

«4» мая 2022 года

ООО «Молотоку», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бурдужа В.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и МУП «Бендерырынокторг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нахтигаль С.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту на выполнение работ № 2204-2022 от «22» апреля 2022 года (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 3.2. Контракта, стороны согласовывают Приложение №2 к Контракту «Календарный график производства работ» в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не урегулировано настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон с «20» мая 2022 г.

Приложение:

1. Приложение №2 «Календарный график производства работ» к контракту на выполнение работ № 2204-2022 от «22» апреля 2022 года, в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению № 1 от «4» мая 2022 года к контракту на выполнение работ № 2204-2022 от «22» апреля 2022 года.

Заказчик

МУП «Бендерырынокторг»
3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 2211380000000040
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300004189
e-mail: mupbrt_office@list.ru
Директор

« » С.И. Нахтигаль
2022 г.



Подрядчик

ООО «Молоток»
3200, г. Бендеры, с. Гыска, ул. Студенческая, 2в
Бендерский филиал ОАО «Эксимбанк»
р/с 22126700000000737
к/с 20210000088
КУБ67
ф/к 0300044380
e-mail: ooomolotok11@mail.ru
Директор

« » В.В. Бурдужа
2022 г.



Подрядчик: ООО «Молоток»

Заказчик: МУП «Бендерырынокторг»

Объект: Ремонт кровли строения (пристройки) Литер А', расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Лазо, 35.

Виды работ	Май-2022																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Разборка кровли																	
Разборка обрешетки																	
Монтаж элементов кровли из бруса по закладным деталям																	
Устройство кровли из профнастила																	
Исключить стоимость а/ц листов																	
Стоимость профнастила																	
Устройство покрытия кровли пленкой																	
Устройство подвесного жёлоба																	
Установка снегоупоров																	
Огнебиозащита деревянных конструкций																	
Навеска водосточных труб на комплект труб до 8м																	
Исключить навеску прямых звеньев водосточных труб																	
Пробивка борозд, под планку примыкания																	
Устройство изоляций примыканий пистолетом, с применением герметика																	
Установка и разборка лесов																	
Установка мелких покрытий из тмет=0,45мм:																	
Погрузка мусора на автосамосвалы																	
Вывоз мусора на 12км																	

Заказчик

МУП «Бендерырынокторг»
3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35
Бендерский филиал №6706
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
р/с 2211380000000040
к/с 20210000094
КУБ 38
ф/к 0300004189
e-mail: mupbrt_office@list.ru
Директор

«  С.И. Нахтигаль 2022 г. »

Подрядчик

ООО «Молоток»
3200, г. Бендеры, с. Гыска, ул. Студенческая, 2в
Бендерский филиал ОАО «Эксимбанк»
р/с 2212670000000737
к/с 20210000088
КУБ67
ф/к 0300044380
e-mail: ooomolotok11@mail.ru
Директор

«  В.В. Бурдужа 2022 г. »

