

Акт готовности объекта к эксплуатации

г. Дубоссары

«12» августа 2022г.

Покупатель **ГУП «Дубоссарская ГЭС»**
(наименование организации)

Поставщик: **ООО «Ракурс-инжиниринг»**
(наименование организации)

Контракт № 22-21/08/P21 от 16 марта 2021 г. (далее «Контракт»)

1. Выполненные работы по шеф-монтажу и пуско-наладке поставленного Товара удовлетворяют условиям Контракта.
2. По итогам выполненных Поставщиком работ Покупатель в отношении объемов, сроков и выполнения обязательств Поставщика по Контракту претензий не имеет.
3. Выполненные работы принимаются Покупателем к оплате по этапу V п. 3.1. Контракта.

К акту прилагается:

- 1) Акт о выполнении работ по линии Дубоссары-1 от 29 июля 2022 г.
- 2) Акт о выполнении работ по линии Дубоссары-2 от 17 февраля 2022 г.
- 3) Акт о выполнении работ по линии Оргеев от 27 декабря 2021 г.
- 4) Акт о выполнении работ по проведению обучения эксплуатационного релейного персонала от 20 декабря 2021 г.
- 5) Акт о выполнении работ по проведению обучения оперативного персонала от 20 декабря 2021 г.
- 6) Акт о выполнении шеф-монтажных работ от 10 декабря 2021 г.
- 7) Акт передачи оборудования ВЛ Дубоссары-1 после монтажа в ПНР от 15 июля 2022 г.
- 8) Акт передачи оборудования ВЛ Дубоссары-2 после монтажа в ПНР от 01 февраля 2022 г.
- 9) Акт передачи оборудования ВЛ Оргеев и АСУ ЭТО ЦППС после монтажа в ПНР от 10 декабря 2021 г.
- 10) Протокол комплексной наладки TR/A03 Пан.31 от 27 июля 2022 г.
- 11) Протокол комплексной наладки TR/A01 Пан.30 от 15 февраля 2022 г.
- 12) Протокол комплексной наладки TR/A01 Пан.29 от 22 декабря 2021 г.
- 13) Протокол проверки АСУ ЭТО ЦППС от 10 августа 2022 г.
- 14) Технический отчёт от 11 августа 2022 г.
- 15) Сертификат о происхождении товара по форме СТ-1.
- 16) Исполнительная документация с изменениями.
- 17) Файл с исполнительной документацией с изменениями.

Принял

От Покупателя:

Директор
ГУП «Дубоссарская ГЭС»
(должность)

(подпись)
Б.И. Герман
(расшифровка подписи)

И. о. Главного инженера
ГУП «Дубоссарская ГЭС»
(должность)
Д. П. Торпан

Начальник группы РЗАИ
ГУП «Дубоссарская ГЭС»
(должность)

(подпись)
С.Ю. Медушевский

Сдал

От Поставщика:

Генеральный директор
ООО «Ракурс-инжиниринг»
(должность)

(подпись)
Л.М. Чернигов
(расшифровка подписи)

Ведущий инженер по наладке и испытаниям
ООО «Ракурс-инжиниринг»
(должность)

(подпись)
М.В. Богданов