

**Дополнительное соглашение №1**  
О внесении изменения в Контракт № 97-22 от 28 сентября 2022 г.

г. Дубоссары

20 декабря 2022 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Кавун», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Есипчук В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с необходимостью корректировки объемов работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС», руководствуясь п. 3.5, п. 11.1 и 11.2. Контракта № 97-22 от 28 сентября 2022 г. (Далее - «Контракт»)

**заключили настоящее дополнительное соглашение №1 о нижеследующем:**

**1. Скорректировать объемы работ по Контракту, в связи с чем:**

**1.1.** Приложение № 1 к Контракту – «Задание» изложить в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению:

**1.2.** Дополнить Контракт Приложением № 3 – «Смета на выполнение дополнительных работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» согласно Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

**1.3.** Пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта – не позднее 01.03.2023 года».

**1.4.** Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:

«3.1. Стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту определена Сметой (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и Сметой на выполнение дополнительных работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» (Приложение № 3 к настоящему Контракту), представленными Подрядчиком и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость Работ является твердой и не подлежит увеличению в течение всего срока действия настоящего Контракта.»

**1.5.** Пункт 3.2. Контракта изложить в новой редакции:

«3.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством, для определения цены при проведении открытого аукциона и составляет **1 881 563 руб. 26 коп. (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три рубля 26 копеек) ПМР**».

**1.6.** Пункт 5.1. Контракта изложить в новой редакции:

«5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту».

**1.7.** Пункт 11.6. Контракта изложить в новой редакции:

«11.6. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного Контракта:

- 1) Приложение № 1 – Задание;
- 2) Приложение № 2 – Смета.
- 3) Приложение № 3 - Смета на выполнение дополнительных работ по Реконструкции наружного

**От ЗАКАЗЧИКА**

  
/Герман Б.И./

**Контракт № 97-22**

От «28» сентября 2022 года

**От ПОДРЯДЧИКА**

  
/Есипчук В.А./



освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС».

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и подтверждают по нему свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 97-22 от 28.09.2022 г.

**ЗАКАЗЧИК:**  
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Директор

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.  
Б.И. Герман



**ПОДРЯДЧИК:**  
ООО «Кавун»

Директор

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.  
Есипчук В.А.



От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 97-22  
От «28» сентября 2022 года

От ПОДРЯДЧИКА

/Есипчук В.А./



Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1  
от 20.12.2022 года к Контракту № 97-22 от 28.09.2022 года

Приложение № 1 к Контракту № 97-22 от 28.09.2022 года

«Утверждаю»  
Директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»  
\_\_\_\_\_ Герман Б.И.  
«    » \_\_\_\_\_ 2022 года

### ЗАДАНИЕ

На выполнение работ: «Реконструкция наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС»».

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования								
1	Заказчик	ГУП «Дубоссарская ГЭС»								
2	Наименование работ	Реконструкция наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС».								
3	Местоположение объекта	ПМР, г. Дубоссары ул. Набережная 34, ул. Днестровская 25, ул. Шутикова.								
4	Назначение объекта	Освещение территории предприятия и устройство архитектурного освещения здания ГЭС, водосливной плотины и подкрановой эстакады со стороны верхнего бьефа								
5	Объемы работ	<p>По настоящему техническому заданию Подрядчик обязуется в соответствии с проектной документацией №030.11.2021-РП «Реконструкция наружного освещения ГУП «Дубоссарской ГЭС»», разработанной ООО «Кавун» в 2021 году, и в сроки, предусмотренные условиями настоящего технического задания выполнить следующие работы: реконструкция наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» с учетом того, что архитектурное освещение здания ГЭС, водосливной плотины и подкрановой эстакады будет смонтированы только со стороны верхнего бьефа. Необходимый к выполнению объем работ:</p> <table border="1" data-bbox="501 1827 1458 1942"> <thead> <tr> <th data-bbox="501 1827 596 1942">№ п/п</th> <th data-bbox="596 1827 1056 1942">Наименование работ и затрат</th> <th data-bbox="1056 1827 1283 1942">Ед. изм.</th> <th data-bbox="1283 1827 1458 1942">Кол-во</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во				
№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во							

От ЗАКАЗЧИКА

\_\_\_\_\_  
/Герман Б.И./

Контракт № 97-22

От «28» сентября 2022 года

От ПОДРЯДЧИКА

\_\_\_\_\_  
/Есипчук В.А./

			<b>1. Демонтажные работы</b>	
1	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт.		104,00
2	Демонтаж провода на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечением до 70 мм <sup>2</sup> при количестве опор на 1 км: 32	100 м		25
3	Демонтаж декоративных элементов для установки шпильки	т		0,7
			<b>2. Строительные работы</b>	
1	Монтаж контура заземления из одного электрода длиной до 5 м с горизонтальной шиной заземления длиной до 1 м	компл.		1,00
2	Восстановление антикоррозийного покрытия опор	100 м <sup>2</sup>		1,2
3	Изготовление и монтаж декоративных украшений опоры в виде звезды	шт		20
4	Изготовление и монтаж декоративных украшений опоры в виде вазы	шт		4
5	Изготовление и монтаж декоративных украшений опоры в виде параллелепипеда	шт		19
6	Изготовление и монтаж декоративных украшений опоры в виде шайбы	шт		18
7	Изготовление и монтаж декоративных украшений опоры в виде шара	шт		18
8	Выправка опоры	шт		10,0
9	Перемонтаж декоративных украшений опоры в виде звезды	шт		32
10	Изготовка и установка декоративных украшений дверец тумбы опоры	шт		105
11	Ремонт дефектов опор электрической сваркой	опора		52
			<b>3. Электромонтажные работы</b>	
1	Монтаж провода СИП на выс. до 8м по опорам с учетом отсутствующих материалов	100 м		17,36

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 97-22

От «28» сентября 2022 года

От ПОДРЯДЧИКА

/Есиряук В.А./



		2	Монтаж светильников вне зданий, "Шар венчающий"	шт	104,0
		3	Монтаж прожектора на кронштейне на опоре, на металлической конструкции с лампой мощностью, Вт, до: 500	100 шт	0,17
		4	Монтаж плафонов	100 шт	1,39
		5	Монтаж шкафа навесного	шт	6,00
		6	Монтаж трехфазных счетчиков на готовом основании	100 шт	0,01
		7	Монтаж трансформатора тока	шт	3,00
		8	Монтаж коробки ВЗУМ	шт	1,0
		9	Монтаж пускателя магнитного, неперверсивного	шт	1,0
		10	Монтаж кнопки управления	шт	2,0
		11	Монтаж ограничителя перенапряжения 0,4кВ	компл. 3 шт	1,0
		12	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, на колонне или стене до 100 А	шт	3,00
		13	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, на колонне или стене до 63А	шт	9,00
		14	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, на колонне или стене до 25А	шт	14,00
			<b>4. Пусконаладочные работы</b>		
		1	Измерение сопротивления изоляции силовой электропроводки	линия	18,0
		2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	2,55
		3	Замер полного сопротивления цепи фаза-нуль	токоприемник	16,0
		4	Определение сопротивления заземляющего устройства	1 измерение	2,0
6	<b>Общие требования</b>	<p>– Проведение скрытых работ подлежит освидетельствованию перед началом выполнения последующих работ с оформлением двухсторонне подписанных актов;</p> <p>– Все работы, не учтённые в техническом задании, выполняются после согласования с Заказчиком;</p>			

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 97-22

От «28» сентября 2022 года

От ПОДРЯДЧИКА

/Есипов В.А./



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Место складирования материалов и хранения инструментов предоставляется Заказчиком с учетом исключения доступа посторонних лиц и обеспечения безопасного складирования и хранения;</li> <li>- При проведении работ должна организовываться своевременная уборка мест проведения работ, погрузка и вывоз отходов с объекта осуществляется за счет средств и силами Подрядчика;</li> <li>- Работы, выполняемые Подрядчиком по техническому заданию, должны соответствовать действующим СНиП, МПОТ и иным техническим и нормативным документам ПМР;</li> <li>- Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;</li> <li>- Вести журнал производства работ и в трехдневный срок устранить недостатки, указанные Заказчиком;</li> <li>- Устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме работ в течении гарантийного срока эксплуатации объекта в течении 20 рабочих дней с момента получения претензий Заказчика.</li> </ul>
7	<b>Особые условия</b>	Для проведения работ необходимо учесть объемы работ, а также количество оборудования и материала с учетом того, что архитектурное освещение здания ГЭС, водосливной плотины и подкрановой эстакады будет смонтированы только со стороны верхнего бьефа, с возможностью дальнейшей установки архитектурного освещения со стороны нижнего бьефа.
8	<b>Техника безопасности</b>	Подрядчик отвечает за соответствие квалификации командированных работников и выполнение ими правил техники безопасности, природоохранного законодательства, выполнения противопожарных мероприятий и содержания территории в надлежащем санитарном состоянии, а также за постоянный контроль за выполнением персоналом всех норм действующего законодательства ПМР. Подрядчик обеспечивает у своего персонала на месте производства работ наличие удостоверений личности и предъявление их по требованию инспектирующих должностных лиц Заказчика;
9	<b>Иждивение работ</b>	Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. Подрядчик под свою ответственность и за свой счет производит обеспечение работ необходимыми машинами, универсальной технологической оснасткой, инструментом, необходимым для выполнения работ.
10	<b>Гарантийный срок эксплуатации освещения</b>	На выполненные работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента фактического подписания Актов выполненных работ.

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 97-22

От «28» сентября 2022 года

От ПОДРЯДЧИКА

/Есипчук В.А./



11	Перечень отчетных документов	<p>акт выполненных работ в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Вместе с актом выполненных работ Подрядчик предоставляет:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) отчет об использовании материалов Подрядчика;</li> <li>2) акт допуска в эксплуатацию электроустановки, выданный Службой Государственного надзора МЮ ПМР;</li> <li>3) технический отчет (Исполнительную документацию) согласно СНиП 12-01-2015 включающий: <ul style="list-style-type: none"> <li>- акты скрытых работ;</li> <li>- акты демонтажа оборудования или его частей;</li> <li>- акты приема-передачи Заказчику демонтированного оборудования или его частей;</li> <li>- аккредитации в соответствующей сфере вида деятельности;</li> <li>- акт сдачи-приемки электромонтажных работ;</li> <li>- протоколы измерений и испытаний согласно нормативному документу «Объемы и нормы испытаний электрооборудования в ПМР»;</li> <li>- журнал ремонта опор;</li> <li>- кабельный журнал;</li> <li>- принципиальные, монтажные и исполнительные схемы новых устройств или узлов;</li> <li>- паспорта на оборудование;</li> <li>- сертификаты качества на применяемые материалы.</li> </ul> </li> </ol>
----	------------------------------	--

**СОГЛАСОВАНО:**

От организации – Заказчика



И.о. главного инженера ГУП «Дубоссарская ГЭС»

*[Handwritten signature]*

Торпан Д.П.

Инженер ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»

*[Handwritten signature]*

Радовский М.Ю.

От организации – Подрядчика

М.П.

Директор ООО «Кавун»

*[Handwritten signature]*

Есипчук В.А./



От ЗАКАЗЧИКА

*[Handwritten signature]*  
/Герман Б.И./

Контракт № 97-22  
От «28» сентября 2022 года

От ПОДРЯДЧИКА

*[Handwritten signature]*  
/Есипчук В.А./



Приложение № 2  
к Дополнительному соглашению № 1 от 20.12.2022 г.  
к Контракту № 97-22 от 28.09.2022 г.

Приложение № 3 к Контракту 97-22 от 28.09.2022 года

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Подрядчик: ООО "КАВУН"



"УТВЕРЖДАЮ"  
Директор ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Герман Б.И.  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 г.



Объект: Наружное освещение ГУП "Дубоссарская ГЭС"

**СМЕТА**

Дополнительные работы по реконструкции наружного освещения ГУП "Дубоссарская ГЭС"

в ценах 1984 г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	основной заработной платы	экспл. маш.	Всего	основной заработной платы	экспл. маш.
<b>1. Ремонтно-строительные работы</b>										
1	Е9-88 прим. Кэл=0,6; Кэм=0,7; Кэл=0,5	Демонтаж декоративных элементов	т	0,7	41,3	15,4	11,4	19,30	6,47	5,59
2	Е9-88 прим.	Монтаж декоративных элементов	т	1,9	41,3	15,4	11,4	78,47	29,26	21,66
3	Е13-267	Обезжиривание поверхностей опор уайт-спиритом	100 м2	0,16	15,8	4,6	6,8	2,53	0,74	1,09
4	Е13-121	Отрунтовка поверхностей за один раз грунтовой ГФ-0,21	100 м2	0,16	7,73	2,05	0,2	1,24	0,33	0,03
5	Е13-149	Покраска поверхностей за 2 раза	100 м2	0,16	20	0,99	0,16	6,40	0,32	0,05
<b>Итого по ремонтно-строительным работам:</b>								<b>107,94</b>	<b>37,11</b>	<b>28,42</b>
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>107,94</b>	<b>37,11</b>	<b>28,42</b>
							в т.ч. Материалы	42,41		
СНиП IV-5-82 Прил.3 п.3			1,1					114,49	40,82	31,26
							<b>ВСЕГО:</b>	<b>114,49</b>	<b>40,82</b>	<b>31,26</b>

**ПОДРЯДЧИК:**

Составил: \_\_\_\_\_

**ЗАКАЗЧИК:**

Согласовано: \_\_\_\_\_

Начальник ПТО

Торпан Д.П.

Проверил: \_\_\_\_\_

Инженер ПТО

Радовский М.Ю.

Инженер ПТО

Забродина И.И.



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: Наружное освещение ГУП "Дубоссарская ГЭС"

### СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ

Дополнительные работы по реконструкции наружного освещения ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Коэффициент на з/плату

83,106 руб.

Курс у.д.е.

16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		42,41		
2	Основная заработная плата		40,82	100%	40,82
3	Эксплуатация машин и механизмов		31,26	30%	9,38
4	<b>ИТОГО: прямые затраты 84г.</b>		<b>114,49</b>		
5	Накладные расходы (ремонтно-строительные работы)	16,20%	17,49		
6	<b>ИТОГО:</b>		<b>131,98</b>		
7	Плановые накопления на ремонтно-строительные работы	3,50%	4,39		
8	<b>ИТОГО:</b>		<b>136,37</b>		
9	Временные здания и сооружения		0,00	22%	0,00
10	<b>ИТОГО:</b>		<b>136,37</b>		
11	Зимнее удорожание	0,33%	0,45	52%	0,23
12	<b>ИТОГО:</b>		<b>136,82</b>		
13	Непредвиденные затраты	1,50%	2,05	16%	0,33
14	<b>ИТОГО: СМР - 84г.</b>		<b>138,87</b>		<b>57,75</b>
15	Отчисления соц. страхования на з/пл.	25,00%			14,44
16	СМР - 91г. с К=1,48 (справочно)		205,53		
17	Сметная заработная плата в текущих ценах (з/п84г.+с/с)*К		5 999,65		
18	Стоимость работ и услуг (СМР84г.-з/п84г.-з/п84г*0,12-план.нак.)/0,791*		557,34		
19	<b>ИТОГО СМР в текущих ценах:</b>		<b>6 556,99</b>		
20	<b>Прочие затраты:</b>				
21	Выслуга лет п.20	11,10%	6,41		
22	Доп. отпуска на п.16	0,40%	0,55		
23	Увелич. ОТП.=з/пл. (п.20-п.8х0,22)х0,03	3,00%	1,62		
24	<b>ИТОГО: прочие затраты</b>		<b>8,57</b>		
25	Непредвиденные затраты	1,50%	0,13		
26	<b>ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.</b>		<b>8,70</b>		
27	Отчисления на соцстрахование	25,00%	2,14		
28	Прочие с текущих ценах (п.30+33)*К		890,63		
29	Стоимость работ и услуг п.31*уде		2,62		
30	<b>ИТОГО: прочие в текущих ценах</b>		<b>893,24</b>		
31	<b>ИТОГО: СМР с прочими затратами</b>		<b>7 450,23</b>		
32	Стоимость материалов Подрядчика (Приложение №1)		119 401,55		
33	Компенсации стоимости машин и механизмов (Приложение №2)		11 575,31		
34	<b>Итого: стоимость СМР</b>		<b>138 427,09</b>		
35	Планово-расчетная рентабельность	15,01%	20 777,91		
36	<b>ВСЕГО:</b>		<b>159 205,00</b>		

ПОДРЯДЧИК

Составил:



ЗАКАЗЧИК:

Проверил:

Инженер ПТО

Забродина И.И.

Приложение № 1 к смете

к Дополнительному соглашению № 1 от 20.12.2022 г.

к Контракту № 97-22 от 28.09.2022 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: Наружное освещение ГУП "Дубоссарская ГЭС"

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА

#### Дополнительные работы по реконструкции наружного освещения ГУП "Дубоссарская ГЭС"

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена руб.	Сумма, руб.	ЗСР	ЗСР, руб.
1	Шпилька М24 500 мм	шт.	20	43,00	860,00	1,0%	8,60
2	Гайка М24	шт.	40	40,00	1600,00	1,0%	16,00
3	Шайба М24	шт.	40	20,00	800,00	1,0%	8,00
4	Сверло по металлу ф10	шт.	3	60,00	180,00	1,0%	1,80
5	Болт М12х80	шт.	60	12,00	720,00	1,0%	7,20
6	Краска серая	л	17	45,00	765,00	3,0%	22,95
7	Грунтовка ГФ-21	л	17	28,00	476,00	3,0%	14,28
8	Растворитель	л	5	45,00	225,00	3,0%	6,75
9	Декоративное украшение в виде вазы	шт.	4	2920,00	11680,00	3,0%	350,40
10	Декоративное украшение в виде параллелепипеда	шт.	19	1360,00	25840,00	3,0%	775,20
11	Декоративное украшение в виде шайбы	шт.	18	1250,00	22500,00	3,0%	675,00
12	Декоративное украшение в виде шара	шт.	18	2550,00	45900,00	3,0%	1 377,00
13	<b>ИТОГО:</b>				<b>111 546,00</b>		<b>3 263,18</b>
14	Заготовительно-складские расходы				3 263,18		
15	<b>ВСЕГО:</b>				<b>114 809,18</b>		
16	Транспортировка, привозных материалов	4,00%			4 592,37		
17	<b>ВСЕГО:</b>				<b>119 401,55</b>		

ПОДРЯДЧИК:

Составил:



ЗАКАЗЧИК:

Проверил:  
Начальник ПТО

Инженер ПТО

Торпан Д.П.

Радовский М.Ю.

Приложение № 2 к смете  
к Дополнительному соглашению № 1 от 20.12.2022 г.  
к Контракту № 97-22 от 28.09.2022 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: Наружное освещение ГУП "Дубоссарская ГЭС"

**РАСЧЕТ**  
компенсации стоимости машин и механизмов  
Дополнительные работы по реконструкции наружного освещения ГУП "Дубоссарская ГЭС"

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Вышка	м-час	40	320,00	12 800,00
	<b>ИТОГО:</b>				<b>12800,00</b>
	<b>Прошло по расчету в ценах 84г.</b>	<b>31,26</b>			
	Эксплуатация машин и механизмов	70%	21,88	/ 0,791*16,1	445,35
	Заработная плата машинистов	30%	9,38	* К 3/п 83,106	779,34
	<b>ИТОГО сметная стоимость машин и механизмов:</b>				<b>1 224,69</b>
	<b>Стоимость компенсации затрат на ЭММ:</b>				<b>11 575,31</b>

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО И.И. Забродина