

**Дополнительное соглашение к  
Контракту № 17-06/673  
на поставку товаров от 10.11.2022г.**

г. Тирасполь

22 декабря 2022 г.

ЗАО «Техно-торговый центр "Ламинат"», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Морозова А.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГУП «Единые распределительные электрические сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Сырбу В.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с обращением Поставщика от 21.12.2022г. № 252 о продлении сроков поставки товара по Контракту № 17-06/673 от 10.11.2022г., в соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 11.04.2022г. № 123 «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками» Стороны договорились внести в действующую редакцию Контракта на поставку товаров № 17-06/673 от 10.11.2022г. (далее – «Контракт») следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1. Контракта изложить в следующей редакции: «4.1. Поставка Товара производится в срок до 28 декабря 2022 года включительно.».

2. Во всём остальном Стороны руководствуются положениями ранее указанного Контракта.

3. Настоящее Соглашение полностью отражает волеизъявление Сторон и вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой Стороне.

**ПОСТАВЩИК:**

**ЗАО «ТТЦ «Ламинат»»**

г. Тирасполь, ул. Курчатова, 74  
р/с 2212210000001251  
в ОАО «Эксимбанк», г. Тирасполь  
ф/к 0200011066  
тел. 0 (533) 24125

**ПОКУПАТЕЛЬ:**

**ГУП «Единые распределительные  
электрические сети»**

г. Тирасполь, ул. Мира, 2  
р/с 2211290000000077  
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»  
КУБ 29, ф/к 0200004748, к/с 20210000094

Генеральный директор



А. Н. Морозов

Генеральный директор



В. И. Сырбу

**ОРИГИНАЛ**  
ГУП «ЕРЭС»